


Bauleitplanverf.- Nr. <b>0344 3.Änd.</b>	Bezirk <b>Ronsdorf</b>	Bezirk Nr <b>9</b>	Prio <b>1</b>	<input type="checkbox"/> FNP-Änderung																													
Gebietsbezeichnung <b>Lüttringhauser Str.</b>	Bearbeiter <b>Winkler</b>	Org Nr <b>101.32</b>		Tel <b>6672</b>		<input checked="" type="checkbox"/> im Arbeitsprogramm																											
Anlass <b>Antrag auf Zulassung eines Lebensmitteldiscounters</b>	Anlass - Stichwort <b>Einzelhandel</b>	Planungsziel <b>Sicherung Gewerbestandort</b>	Planungsziel - Stichwort <b>Gewerbe</b>	<input type="checkbox"/> Schlüsselprojekt		Notizen 101.RM																											
externer Aufwand	Aufwand DM	-																															
nächster geplanter Verfahrensschritt	<b>Offenlegungsbeschuß</b>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verfahrensschritt / Beschluß</th> <th>MS</th> <th>Quartal</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Initiative</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>25.02.2003</b></td> </tr> <tr> <td><b>AK Verkehr</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>19.03.2003</b></td> </tr> <tr> <td><b>Aufst.-/Einleitungsbeschuß</b></td> <td>■ 1</td> <td>1 / 2003</td> <td><b>31.03.2003</b></td> </tr> <tr> <td><b>Offenlegungsbeschuß</b></td> <td>□ 2</td> <td>1 / 2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Satzungsbeschuß</b></td> <td>□ 3</td> <td>2 / 2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Rechtsverbindlich</b></td> <td>□ 4</td> <td>2 / 2004</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Verfahrensschritt / Beschluß	MS	Quartal	Datum	<b>Initiative</b>			<b>25.02.2003</b>	<b>AK Verkehr</b>			<b>19.03.2003</b>	<b>Aufst.-/Einleitungsbeschuß</b>	■ 1	1 / 2003	<b>31.03.2003</b>	<b>Offenlegungsbeschuß</b>	□ 2	1 / 2004		<b>Satzungsbeschuß</b>	□ 3	2 / 2004		<b>Rechtsverbindlich</b>	□ 4	2 / 2004	
Verfahrensschritt / Beschluß	MS	Quartal	Datum																														
<b>Initiative</b>			<b>25.02.2003</b>																														
<b>AK Verkehr</b>			<b>19.03.2003</b>																														
<b>Aufst.-/Einleitungsbeschuß</b>	■ 1	1 / 2003	<b>31.03.2003</b>																														
<b>Offenlegungsbeschuß</b>	□ 2	1 / 2004																															
<b>Satzungsbeschuß</b>	□ 3	2 / 2004																															
<b>Rechtsverbindlich</b>	□ 4	2 / 2004																															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Sicherung d. Bauleitpl. bis <b>07.02.2004</b>  <b>Zurückstellung</b>  <input type="checkbox"/> weitere Veränderungssperren             </div>																																	
Probleme/aktueller Sachstand																																	