

Regionale 2006 Projektübersicht  
Kosten- und Maßnahmenübersicht v. 08.01.04

Projekt:

## Kulturachse Barmen

lfd. Nr. des Plans:	Teilmaßnahmen	Gesamtkosten			Zuschussgeber	Komplementär-mittel -kurzfristig-	Bemerkung -Eigenmittel kurzfristig
		kurzfristig (bis Ende 2005)	mittelfristig (2006-2008)	langfristig (zz: keine Aussage)			
Nr.							
1	Verschiebung der Friedrich- Engels-Allee nördl. der Oper			1.200.000 €	Städtebau/ GVFG		entfällt vorerst
2a	Verkehrsmaßnahmen zur Beruhigung des Bahnhofsviertel				GVFG ?		entfällt vorerst
2b	Umgestaltung Engelsgarten, nördl. Oper, Histor.Zentrum Außenanlagen, Reduzierung Spinnstraße (enthalten Opervorfahrt mit 570.000,00 €)	1.800.000,00 €			Städtebau- 70%	540.000 €	Bauabschnitte bilden mit entsprechend differenzierten Kostenangaben; ehemalige Maßnahme Nr.12 "Reduzierung Spinnstraße" mit Kosten von 47.000,- € enthalten; ehemalige Gesamtkosten von 2.130.000 €
3	Parkhaus - P & R - Maßnahme				ÖPNV/privat/WSW		
4ab	Busbahnhof mit Bahnhofsvorplatz*	2.380.000,00 €			ÖPNV zz. keine Aussicht	2.380.000 €	Der Ansatz ist um 100.000 € Planungskosten erhöht, Förderantrag GVFG soll gestellt werden
4c	Dach Busbahnhof				Städtebau?-ÖPNV		zurückgestellt
5a	Bereich Alter Markt Tunnelschließung -	180.000,00 €			keine Förderung	180.000 €	
5b	Fußgängerüberweg Höhne	51.000,00 €				51.000 €	
5c	Fußgängerüberweg Steinweg	50.000,00 €			GVFG?	50.000 €	zur besseren Erreichbarkeit Wupperbereich westl. Steinweg
6	Bereich an der Wupper westl. Steinweg	536.000,00 €			Städtebau - 70% evtl. günstiger wg. Baustelle WSW	160.800 €	Kostenreduzierung auf 536.000 € von ehemals 836.000 €
7	Bereich an der Wupper an d. Adlerbrücke						entfällt vorerst
8a	Bereich an der Wupper süd. Geschwister- Scholl-Platz - Terrassenpark	1.588.000,00 €			Städtebau- 70%	476.400 €	
8b	Fußgängerüberweg am Geschwister- Scholl-Platz*				Städtebau/GVFG?		entfällt vorerst
9	Umbau Haus der Jugend, ohne Ausstattung und Bühnentechnik	9.229.000,00 €			Städtebau- 70%	2.768.700 €	Kostenreduzierung auf 9.229.000 € von ehemals 9.780.000 €
10	Außenanlagen Haus der Jugend	350.000,00 €			Städtebau- 70%	105.000 €	
11	Linksabbieger Dörner Brücke	100.000,00 €			GVFG	100.000 €	
12	Reduzierung Spinnstraße						jetzt in Maßnahme 2b mit Kostenansatz von 47.000,00 € enthalten
13	Spuraufteilung Rolingswerth-und Einmündung Höhne	201.000,00 €			GVFG	201.000 €	
14	Zwei neue Bushaltestellen nördl. Fischertal bei Rückbau des Rechtsabbiegers zur Höhne		425.000,00 €		GVFG		
15	Umgestaltungen im Kreuzungsbereich Fischertal / Winklerstraße		260.000,00 €		GVFG		
16	Verbreiterung Bushaltestelle Höhne (Fahrtrichtung Osten)		450.000,00 €		GVFG		
17	Veränderung Bushaltestelle Höhne (Mittellage) und Rückbau Linksabbieger zum Fischertal		700.000,00 €		GVFG		
18	Alternativroute Linksabbieger zum Fischertal (B7/lbachstraße und Winklerstr. / lbachstraße)		440.000,00 €		GVFG		
allgemein	Kunst/ Beitrag Stadtschau	300.000,00 €			Städtebau- 70%	90.000 €	Kostenreduzierung von ehemals 600.000 € auf 300.000 €
		16.765.000,00 €	2.275.000,00 €	1.200.000,00 €		7.102.900 €	
	Oper	11.155.000,00 €			Städtebau		
	Immanuelskirche	3.400.000,00 €			Städtebau		
	<b>Summe:</b>	31.320.000,00 €					

Anm.: In der Kürze der Zeit konnte im ersten Schritt nur eine äußerst grobe Kostenschätzung seitens der Verwaltung erfolgen. Im weiteren Verfahren sind diese Kostenangaben näher zu konkretisieren