


Bauleitplanverf.- Nr. **0512 1.Änd.** Bezirk **Barmen** Bezirk Nr **5**
 Bearbeiter **Dr. Kadioglu** Org Nr **101.33** Tel **6671**

Prio
1

- FNP-Änderung
- im Arbeitsprogramm
- Schlüsselprojekt



Gebietsbezeichnung
Wasserstr.

Anlass **Planung von Spielhallen** Anlass - Stichwort **Tertiär**

Planungsziel **Verhinderung von Spielhallen** Planungsziel - Stichwort **Tertiär**

externer Aufwand Aufwand DM **40000**

Notizen
101.RM

ausgeliehen an:

Sicherung d. Bauleitpl. bis **27.10.2004**

Anordnung

- weitere Veränderungssperren

nächster geplanter Verfahrensschritt **Offenlegungsbeschuß**

Verfahrensschritt / Beschluß	MS	Quartal	Datum
Aufst.-/Einleitungsbeschuß	■ 1	3 / 2002	30.09.2002
AK Verkehr			11.10.2002
Zieldiskussion			19.11.2002
Offenlegungsbeschuß	<input type="checkbox"/> 2	2 / 2004	
Satzungsbeschuß	<input type="checkbox"/> 3	4 / 2004	
Rechtsverbindlich	<input type="checkbox"/> 4	1 / 2005	

Probleme/aktueller Sachstand