

Projektstrukturplan

Projekt:

Einführung einer Grundsicherung für Arbeitssuchende in Wuppertal

Teilaufgabe 1:

Herbeiführung eines gemeinsamen Grundverständnisses zur Umsetzung der Vorstellungen des Gesetzgebers und erste Grobplanung des weiteren Vorgehens

Arbeitspaket 1.1

Durchführung eines Workshops mit Vertretern der Stadt und der AA: Darstellung der Rahmenbedingungen, Vorstellung und Diskussion der jeweiligen Positionen, erste Sammlung und Strukturierung der anstehenden Arbeiten in Arbeitspakete und z.T. Benennung von Verantwortlichen
Festlegung zur weiteren Projektsteuerung einschl. der Vereinbarung eines gemeinsamen Lenkungsausschusses (LA) zur Errichtung einer ARGE

Teilaufgabe 2:

Errichtung einer gemeinsamen Projektsteuerung und Vorbereitung der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen

Arbeitspaket 2.1

Vorbereitung der 1. Sitzung des LA
Erarbeitung und Versand eines Entwurfs zur Tagesordnung,

Arbeitspaket 2.2

Erarbeitung erster Entwürfe zu Arbeitsaufträgen bis zur 1. Sitzung des LA

Arbeitspaket 2.3

Durchführung der konstituierenden Sitzung des LA, Entscheidung über Vorsitz und Einrichtung Projektbüro, Erteilung erster Arbeitsaufträge

Arbeitspaket 2.4

Quantifizierung der Ausgangssituation und Rahmenbedingungen, Abgleich der jeweils vorhandenen Daten,

Teilaufgabe 3:

Bearbeitung der definierten Arbeitspakete

Arbeitspaket 3.1

Fallmanagement / Eingangszone

Arbeitspaket 3.2

Leistungsgewährung

Arbeitspaket 3.2.1

SGG/Rechtsbehelfsstelle

Arbeitspaket 3.3
Vertragsentwurf ARGE

Arbeitspaket 3.4
Personal, Aufbau- und Ablauforganisation

Arbeitspaket 3.5
Infrastruktur

Arbeitspaket 3.5.1
Infrastruktur
Vorbereitung einer gemeinsamen Besichtigung der bestehenden Liegenschaften
(Terminkoordination, Festlegung der Fahrtroute, Anmietung eines Kleinbusses,
Bereitstellung Digital-Kamera)

Arbeitspaket 3.6
Beschaffung

Arbeitspaket 3.7
IT

Arbeitspaket 3.8
Controlling / Finanzen

Arbeitspaket 3.8.1
Finanzen und Programmplanung, "Eingliederungstitel ALG II"

Arbeitspaket 3.8.2
Finanzbeziehungen, gegenseitige Verrechnung

Arbeitspaket 3.9
Schnittstellen der jeweiligen Arbeitsgruppen feststellen, Verfahren der weiteren
Bearbeitung abstimmen (in den Arbeitsgruppen identifizierte Schnittstellen werden
jeweils in den LA - Sitzungen betrachtet)

Teilaufgabe 4:

Kommunikation der Teilergebnisse
PR, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betroffene Arbeitssuchende,
Öffentlichkeit/Presse