



RAMS-Berichterstattung für den Monat Januar 05

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 21.01.05

| Drs.-Nr. | Projekt / Ratsauftrag | Ratsbeschluss vom | Ampel | R/SB Ansprechpartner/-inTel.Nr. | Endtermin | Gesamtkosten in T € | Aktueller Sachstand (letzte Änderung) |
|---|--|-------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02 | Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert - | 15.06.98 |  | 304.5 Hr. Kolender 494 405 | N.N. | 2.626 | <u>Sachstand Vormonate:</u> Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 08.07.2002 einstimmig folgenden Beschluss zu Drs. Nrn. 1159/02 und 1172/02 gefasst: Die Verwaltung wird beauftragt einen Investor für das Gebäude/Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg zu suchen und damit den Neubau der Feuerwache auf Korzert zu realisieren. Dieses soll haushaltsneutral unter Einbringung u.a. der Verkaufserlöse der Wache FF Ehrenberg geschehen. Die Grundstücke wurden wiederholt ausgeschrieben, es erfolgte in Bezug auf den Verkehrswert kein akzeptables Angebot. Eine weitere Ausschreibung ist derzeit nicht geplant. (05/03). <u>Aktuell:</u> Das Gebäude / Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg wird erneut ausgeschrieben, Zeitplan: Februar 2005. (01/05) |
| 0109/02 7005/02 7002/02 2603/02 | Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken | 06.03.02 |  | 304.4 Hr. Kolender 494 405 | 10/04 neu 12/04 neu ?/05 | 204 | <u>Sachstand Vormonat:</u> Das alte Gerätehaus ist abgerissen, die Hofbefestigung sowie die restlichen Außenarbeiten können derzeit witterungsbedingt nicht weiter fortgeführt werden. (12/04) <u>Aktuell:</u> keine Veränderung zum Vormonat (12/04) |