

# Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

## Terminplan Alternatives Finanzierungs- und Umsetzungskonzept



Nr.	Vorgangname	Anfang	z '05				11. Apr '05				25. Apr '05			09. Mai '05			23. Mai '05		
			01.	05.	09.	13.	17.	21.	25.	29.	03.	07.	11.	15.	19.	23.	27.	31.	
1																			
2	<b>Alternatives Finanzierungs- und Umsetzungskonzept</b>	<b>Don 07.04.05</b>																	
3	<b>Termin Dr. Slawig, Planungsschritte</b>	<b>Don 07.04.05</b>																	
5	Freigabeantrag an Kämmerrei	Fre 08.04.05																	
6	Arbeitsprogrammgespräch ARGE PS	Die 12.04.05																	
7	Auftrag Arge	Fre 15.04.05																	
8	Team mit Arbeitsgruppe PPP	Mon 18.04.05																	
9	<b>Beauftragung Sonderfachleute</b>	<b>Mon 18.04.05</b>																	
11	Informationstermin Zuwendungsgeber Ministerien + Bezirksregierung	Mon 18.04.05																	
12	<b>wöchentlicher Jour Fixe Team ab ..</b>	<b>Don 21.04.05</b>																	
41	1. Zwischenbericht - Vorstellung im Steuerungsgremium	Don 09.06.05																	
42	2. Zwischenbericht - ggfs. Vorstellung im Steuerungsgremium	Mon 18.07.05																	
43	Schlussbericht - Vorstellung im Steuerungsgremium	Don 08.09.05																	
44	Ratsbeschluß zur Vorlage	Mon 26.09.05																	

# Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

## Terminplan Alternatives Finanzierungs- und Umsetzungskonzept



Nr.	Vorgangsname	06. Jun '05				20. Jun '05			04. Jul '05				18. Jul '05			01. Aug '05				15. A
		04.	08.	12.	16.	20.	24.	28.	02.	06.	10.	14.	18.	22.	26.	30.	03.	07.	11.	15.
1																				
2	<b>Alternatives Finanzierungs- und Umsetzungskonzept</b>																			
3	<b>Termin Dr. Slawig, Planungsschritte</b>																			
5	Freigabeantrag an Kämmerrei																			
6	Arbeitsprogrammgespräch ARGE PS																			
7	Auftrag Arge																			
8	Team mit Arbeitsgruppe PPP																			
9	<b>Beauftragung Sonderfachleute</b>																			
11	Informationstermin Zuwendungsgeber Ministerien + Bezirksregierung																			
12	<b>wöchentlicher Jour Fixe Team ab ..</b>																			
41	1. Zwischenbericht - Vorstellung im Steuerungsgremium																			◆ 09.06.
42	2. Zwischenbericht - ggfs. Vorstellung im Steuerungsgremium																			
43	Schlussbericht - Vorstellung im Steuerungsgremium																			
44	Ratsbeschluß zur Vorlage																			