

Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

**An die
Vorsitzenden des
Betriebsausschusses Gebäudemanagement
Frau Warnecke**

Es informiert Sie Heike Blümmel
Anschrift Pannewiese 1
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 563 4052
Fax (0202) 563 5223
E-Mail heike.bluemmel@cdu-wuppertal.de
Datum 18.07.2005

Anfrage

**Drucks. Nr. VO/0915/05
öffentlich**

Zur Sitzung am
15.09.2005

Gremium
Betriebsausschuss Gebäudemanagement

**Erweiterung Wuppertaler Zoo / Regionale 2006
CDU-Anfrage vom 18. Juli 2005**

Sehr geehrte Frau Warnecke,

die CDU-Fraktion bittet um Beantwortung der folgenden Fragen in der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement am 15. September 2005:

1. Wie ist der aktuelle Bauzeitenplan der im Rahmen der Regionale 2006 geplanten Erweiterungsmaßnahmen im Wuppertaler Zoo?
 - 1.1. Welche Verzögerungen sind bisher eingetreten?
 - 1.2. Wann ist mit der Fertigstellung der Einzelmaßnahmen zu rechnen?
 - 1.3. Sind die zeitlichen Verzögerungen durch vergaberechtliche Probleme entstanden?
 - 1.4. Welcher Art sind diese und welche Vorschläge hat das GMW erarbeitet, um die Maßnahme zu beschleunigen?

2. Wie stellt sich der weitere Verlauf der Baumaßnahme "Pinguin-Anlage" dar?
 - 2.1. Welche Gründe hat die enorme zeitliche Verzögerung des Baubeginns?
 - 2.2. Wer übt die Bauaufsicht aus?
 - 2.3. Gibt es Konventionalstrafen?
 - 2.4. Ist der Architektenvertrag bzw. wann wurde der Architektenvertrag unterzeichnet?

- 2.5. Gibt es Baufirmen, die ihrerseits Subunternehmer beauftragt haben?
 - 2.6. Ist die Fertigstellung der Pinguinanlage zum Jubiläum des Zoo-Vereins am 28. Oktober 2005 sichergestellt?
 - 2.7. Welche Maßnahmen ergreift das GMW, um diesen Termin zu gewährleisten?
 - 2.8. Hält die Betriebsleitung den bisherigen Verlauf der Maßnahme für geeignet, um auch zukünftig private Sponsoren für Investitionen in öffentlichen Einrichtungen der Stadt Wuppertal zu gewinnen?
-
3. Wie gestaltet sich generell die Überwachung der Baumaßnahmen im Wuppertaler Zoo durch das GMW?

 4. Was unternimmt das GMW um nunmehr im Rahmen einer zielorientierten Projektsteuerung, die Terminmaßnahme "Zooerweiterung Regionale 2006 / 125 Jahre Wuppertaler Zoo" zu beschleunigen?

 5. Ist der Betriebsleitung klar, dass jede Verzögerung der Baumaßnahmen zum Verlust von Einnahmen, die der Wuppertaler Zoo dringend benötigt, führt?

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Simon
Fraktionsvorsitzender