

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in	Sylvia Uehlendahl
	Telefon (0202)	563 4786
	Fax (0202)	563 8422
	E-Mail	Sylvia.Uehlendahl@stadt.wuppertal.de
	Datum:	06.09.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/1112/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
19.10.2005	Bezirksvertretung Vohwinkel	Entgegennahme o. B.
19.10.2005	Bezirksvertretung Elberfeld-West	Entgegennahme o. B.
Kreisverkehrsplatz Hammersteiner Allee - Sachstandsbericht		

Grund der Vorlage

Programmgespräche GVFG-IV für das Programmjahr 2006 und Folgejahre

Beschlussvorschlag

entfällt

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Bronold

Begründung

Für die Maßnahme „Kreisverkehrsplatz Hammersteiner Allee“, die sowohl den eigentlichen Kreisverkehr als auch die Öffnung der Kaiserstraße im Zweirichtungsverkehr beinhaltet, wurden im Mai 2002 Zuwendungen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das Programmjahr 2004 beantragt.

Seitens des Landes war die Baumaßnahme für das Programmjahr 2008 vorgesehen. In den Programmgesprächen, die im August dieses Jahres stattfanden, wurde die Baumaßnahme jedoch in den Anhang verschoben, so dass von einem Baubeginn – wie geplant - im Jahr 2008 nicht mehr ausgegangen werden kann. Im Anhang befinden sich diejenigen Baumaßnahmen, die für die anstehenden Programmjahre nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Verwaltung ist auch weiterhin um die Umsetzung der Maßnahme bemüht und wird dieses dem Land gegenüber vertreten, realistisch ist von einer Programmaufnahme vor dem Jahr 2011 jedoch nicht auszugehen.

Kosten und Finanzierung

entfällt

Zeitplan

entfällt

Anlagen

keine