

Anlage 1

Kostenansätze mit Altlastenentsorgung, bautechnischen Veränderungen und Sicherungsmaßnahmen

| | Durchführungsbeschluss vom 8.03.05 | Kostenansatz 25.09.05 | Mehr-/Minderkosten |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Helene-Stöcker-Ufer | 449.775,11 € | 656.324,00 € | 206.548,89 € |
| Wupperstrand am ehem. Arbeitsamt | 153.673,16 € | 95.341,00 € | -58.332,16 € |
| Wupperstrand Hünefeldstraße | 209.895,05 € | 514.270,00 € | 304.374,95 € |
| Hartmannspitze | 74.962,52 € | 119.542,00 € | 44.579,48 € |
| Wupperlabor Unterdörnen | 56.221,89 € | 63.485,00 € | 7.263,11 € |
| Beer-Sheva-Ufer | 112.443,78 € | 122.935,00 € | 10.491,22 € |
| South-Tyneside-Ufer | 108.695,65 € | 133.243,50 € | 24.547,85 € |
| Wupperbalkon / Erzählautomat | 11.244,39 € | 0,00 € | -11.244,39 € |
| Summe netto | 1.176.911,55 € | 1.705.140,50 € | 528.228,95 € |
| Baunebenkosten | 176.536,73 € | 341.028,10 € | 164.491,37 € |
| | 1.353.448,28 € | 2.046.168,60 € | 692.720,32 € |
| 16 % Mehrwertsteuer | 216.551,72 € | 327.386,98 € | 110.835,25 € |
| Summe brutto | 1.570.000,00 € | 2.373.555,58 € | 803.555,57 € |
| | | | Differenz |
| | | | 803.555,57 € |
| | | Städtischer Eigenanteil | 241.066,67 € |
| | | Zuschussbedarf | 562.488,90 € |
| Aufgestellt: Saßmannshausen 31.10.05 | | | |