

Bericht	Geschäftsbereich	Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Volker Klöpffer 563 - 6653 563 - 8036 volker.kloepper@stadt.wuppertal.de
	Datum:	20.11.2006
	Drucks.-Nr.:	VO/1150/06 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
13.12.2006	Bezirksvertretung Vohwinkel	Entgegennahme o. B.
Sachstandsbericht zum Antrag VO/1053/06: Wiederinbetriebnahme eines Aufzuges am Bahnhof Vohwinkel		

Grund der Vorlage

Antwort der Verwaltung zur Anfrage VO/1053/06 – Wiederinbetriebnahme eines Aufzuges am Bahnhof Vohwinkel – aus der Sitzung der Bezirksvertretung Vohwinkel vom 08.11.2006.

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt.

Unterschrift

Uebrick

Begründung

Die Verwaltung hat gemäß dem Beschluss der Bezirksvertretung vom 08. November 2006 am 14. November 2006 erneut mit DB Station&Service Kontakt aufgenommen, um den aktuellen Sachstand hinsichtlich der Wiederinbetriebnahme des Aufzuges zu den Gleisen 11/12 des Bahnhofs Vohwinkel zu erfragen (s. Anlage 01). In der Antwort der DB Station&Service vom 15. November 2006 (s. Anlage 02) wird

mitgeteilt, dass aufgrund der zunächst erforderlichen Erneuerung der Brücke von der Nathrather Straße – in einem ergänzenden Telefonat mit DB Station&Service wurde ausgeführt, dass diese Baumaßnahme erst im Sommer dieses Jahres abgeschlossen werden konnte – sich die eigentliche Sanierung des Aufzuges deutlich verzögert hat. Diese hat zwar nunmehr begonnen, allerdings müssen zunächst noch entsprechende Ersatzteile gefertigt werden.

Kosten und Finanzierung

Entfällt.

Zeitplan

Mit der Wiederinbetriebnahme des Aufzuges kann gemäß Aussage von DB Station & Service zu Beginn des Jahres 2007 gerechnet werden.

Anlagen

Anlage 01 – E-Mail der Verwaltung an DB Station&Service vom 14.11.2006

Anlage 02 – Antwort von DB Station&Service vom 15.11.2006