
Kanalerneuerung Kaiserstraße: 
 
Veranlassung: 
Aufgrund von zahlreichen Überstauereignissen in der Kaiserstraße wird die WSW Energie & 
Wasser AG den südlichen Schmutzwasserkanal zwischen den Schwebebahnhaltestellen Bruch 
und Hammerstein in den Sommerferien 2012 (Speerpause der Schwebebahn, 09.07 bis 
21.08.2012) zu sanieren. Die Sanierung erfolgt in offener Bauweise durch Austausch und 
Vergrößerung der Rohrdimension. 
 
Bauablauf: 
Die Baustelle wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von 
der Schwebebahnhaltestelle Hammerstein bis zur Grotenbecker Straße. Die Bauzeit beträgt 
für diesen Abschnitt ca. 2 Wochen.  
Der zweite Bauabschnitt beginnt an der Grotenbecker Straße und endet an der Haltestelle 
Bruch. Die Bauzeit beträgt hier ca. 4 Wochen. Der zweite Bauabschnitt beginnt erst, wenn der 
erste Abschnitt fertig gestellt worden ist. 
In beiden Bauabschnitten wird jeweils mit drei Kolonnen an drei verschiedenen Stellen 
gearbeitet. Darüber hinaus soll in einem zwei Schichtbetrieb (7:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
einschließlich Samstagnachmittag gearbeitet werden. 
 
Verkehrsführung: 
Für beide Bauabschnitte muss eine halbseitige Sperrung der Kaiserstraße (südliche 
Fahrtrichtung) beantragt werden, d.h. die Kaiserstraße wird für den Zeitraum der 
Baumaßnahme eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Kaiserplatz sein. Die Fahrbahnbreite wird 
während der Baumaßnahme ca. 3,20 m betragen. 
 
Vorbereitende Arbeiten: 
Damit die Baustelle pünktlich mit dem Beginn der Sommerferien beginnen kann, sind im 
Vorfeld einige Arbeiten (Abwasserüberleitung, Rückbau von Verkehrsinseln, Umschluss 
unter der Schwebebahnhaltestelle Hammerstein etc.) notwendig. Die Arbeiten sollen an 
Wochenenden im Mai und Juni 2012 durchgeführt werden. 


