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  Kosten von Hochbauten

   Kostenberechnung 6.Gesamtschule Kruppstrasse 145  

  Allgemeine Angaben :

  - Bauherr und Planverfasser Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal   GMW

Funktionsbereich 1

 
  - Bezeichnung des Bauvorhabens Einrichtung der 6. Gesamtschule

Teil-Abriss und Neubau 

  - Ort und Baugrundstück Wuppertal - Kruppstrasse 145

  - Zweckbestimmung, Nutzung Allgemeinbildende Schule

  - Gebäudeform, Grundfl.u. Rauminhalt 2-3 geschossig, kubisch, mit Flachdach

  - Grundfl.u. Rauminhalt 5.842 qm BGF  -  20.364 cbm BRI

  - Bauart Massivbau

  - Grundlagen der Kostenermittlung BKI, Vergleichsobjekte

  - Planungs- u. Berechnungsgrundlagen Vorabzug / Entwurfszeichnungen 

 

  - Vorgesehene Ausführungszeit Januar 2013 bis August 2018

  - Bearbeiter der Planung/Konzeption 17.08.2012   -   GMW / FB 1.1  J. Schulte / S. Hentrich

  - Datum u. Bearbeiter der Aufstellung 24.08.2012   -   GMW / FB 1     N. Mönnick

   gesehen FBL:

 

  - Prüf- und Genehmigungsvermerke .........................................................................................

  Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 2 bis 9  (einschließlich Umsatzsteuer = 19 %)

  Kostengruppen       Teilbetrag    Gesamtbetrag

  Summe  100 Grundstück

  Summe  200 Herrichten und Erschließen 274.600,00 €

  Summe  300 Bauwerk - Baukonstruktion 7.254.900,00 €  

  Summe  400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.851.600,00 €  

  Summe  500 Außenanlagen 1.124.500,00 €

  Summe  600 Ausstattung und Kunstwerke ohne Mobiliar 671.500,00 €

  Summe  700 Baunebenkosten  1.291.400,00 €

  Abrundung und Unvorhergesehenes  

  Gesamtbaukosten 13.468.500,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

100   Grundstück

110   Grundstückswert                    Summe  110

120   Grundstücksnebenkosten

121-3   Gebühren für Vermessung, Gericht, Notar

124-5   Maklerprovision und Grunderwerbssteuer

126   Wertermittlungen u. dafür notwendg. Baugrunduntersuchungen

127-8   Genehmigungsgebüren, Bodenordnung u. Grenzregulierung

129   Grundstücksnebenkosten, sonstiges

                   Summe  120

130   Freimachen

131   Abfindungen und Entschädigungen für Miet- und Pachtverträge

132   Ablösung dinglicher Rechte (z.B. Wegerechte)

139   Freimachen, sonstiges

                   Summe  130

                   Summe  100     Grundstück

200   Herrichten und Erschließen

210   Herrichten

211   Sicherungsmaßnahmen   

212   Abbruchmaßnahmen 268.600,00 €

213   Altlastenbeseitigung   

214   Herrichten der Geländeoberfläche  

219   Herrichten, sonstiges Wasseranschluss 6.000,00 €

                   Summe  210 274.600,00 €

220   Öffentliche Erschließung

221   Abwasserentsorgung

222   Wasserversorgung

223   Gasversorgung

224   Fernwärmeversorgung

225   Stromversorgung

226   Telekommunikation  

227   Verkehrserschließung  

229   Öffentliche Erschließung, sonstiges   

                   Summe  220

230   Nichtöffentliche Erschließung

                   Summe  230

240   Ausgleichsabgaben

                   Summe  240

     Summe   200  Herrichten u. Erschließen 274.600,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

300 Bauwerk - Baukonstruktionen  

310   Baugrube   

311   Baugrubenherstellung  126.170,61 €  

312   Baugrubenumschließung   

313   Wasserhaltung

319   Baugrube, sonstiges  

                Summe  310 126.170,61 €

320   Gründung  

321   Baugrundverbesserung 36.048,75 €

322   Flachgründungen 324.438,71 €

323   Tiefgründungen

324   Unterböden und Bodenplatten  225.304,66 €

325   Bodenbeläge 378.511,83 €  

326   Bauwerksabdichtungen  54.073,12 €

327   Drainagen 36.048,75 €

329   Gründung, sonstiges

                Summe  320 1.054.425,82 €

330   Außenwände  

331   Tragende Außenwände 802.084,60 €

332   Nichttragende Außenwände  

333   Außenstützen 63.085,31 €

334   Außentüren und -fenster  549.743,37 €

335   Außenwandbekleidungen außen  243.329,03 €  

 

336   Außenwandbekleidungen innen  90.121,86 €

337   Elementierte Außenwände  288.389,97 €

338   Sonnenschutz  54.073,12 €

339   Außenwände, sonstiges 45.060,93 €

                Summe  330 2.135.888,19 €

340   Innenwände  

341   Tragende Innenwände 288.389,97 €

342   Nichttragende Innenwände 36.048,75 €

343   Innenstützen 45.060,93 €

344   Innentüren und -fenster 234.316,85 €

345   Innenwandbekleidungen 288.389,97 €  

346   Elementierte Innenwände 63.085,31 €

349   Innenwände, sonstiges 36.048,75 €

                Summe  340 991.340,51 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

300

350   Decken  

351   Deckenkonstruktionen 477.645,88 €  

352   Deckenbeläge 333.450,90 €  

353   Deckenbekleidungen 189.255,92 €

359   Decken, sonstiges 18.024,37 €  

                Summe  350 1.018.377,07 €

360   Dächer  

361   Dachkonstruktionen  531.719,00 €

362   Dachfenster, Dachöffnungen 18.024,37 €

363   Dachbeläge 630.853,05 €

364   Dachbekleidungen  243.329,03 €

369   Dächer, sonstiges

                Summe  360 1.423.925,46 €

370   Baukonstruktive Einbauten  

371   Allgemeine Einbauten 90.121,86 €  

372   Besondere Einbauten  90.121,86 €  

379   Baukonstruktive Einbauten, sonstiges  

                Summe  370 180.243,73 €

390   Sonstige Maßnahmen für die Baukonstruktionen

391   Baustelleneinrichtung 189.255,92 €

392   Gerüste  99.134,05 €

393   Sicherungsmaßnahmen  

394   Abbruchmaßnahmen  

395   Instandsetzungen  

396   Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung

397   Schlechtwetterbau

398   Zusätzliche Maßnahmen 36.048,75 €

399   Sonstige Maßnahmen für die Baukonstruktionen, sonstiges

                Summe  390 324.438,71 €  

Summe   300  Bauwerk - Baukonstruktionen 7.254.900,00 €

NOCH:
Bauwerk - Baukonstruktionen
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

400   Bauwerk - Technische Anlagen

410   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen  

411   Abwasseranlagen 68.624,80 €  

412   Wasseranlagen 113.296,18 €  

413   Gasanlagen 7.972,16 €

414   Feuerlöschanlagen

419   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges 30.984,51 €  

                 Summe  410 220.877,65 €

420   Wärmeversorgungsanlagen

421   Wärmeerzeugungsanlagen  128.219,80 €

422   Wärmeverteilnetze 207.614,41 €

423   Raumheizflächen 138.671,18 €

429   Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges

                 Summe  420 474.505,39 €

430   Lufttechnische Anlagen

431   Lüftungsanlagen  530.364,51 €

432   Teilklimaanlagen

433   Klimaanlagen

434   Prozeßlufttechnische Anlagen  

435   Kälteanlagen  8.813,73 €  

439   Lufttechnische Anlagen, sonstiges

                 Summe  430 539.178,24 €

440   Starkstromanlagen

441   Hoch- und Mittelspannungsanlagen

442   Eigenstromversorgung

443   Niederspannungsanlagen

444   Niederspannungsinstallationsanlagen

445   Beleuchtungsanlagen  

446   Blitzschutz- und Erdungsanlagen

449   Starkstromanlagen, sonstiges  

                 Summe  440 971.218,50 €

450   Fernmelde- und informationstechnische Anlagen  

451   Telekommunikationsanlagen    

452   Such- und Signalanlagen  

453   Zeitdienstanlagen  

454   Elektroakustische Anlagen

455   Fernseh- und Antennenanlagen

456   Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

457   Übertragungsnetze

459   Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges   

                 Summe  450 205.185,75 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

460   Förderanlagen  

461   Aufzugsanlagen 153.367,20 €

462   Fahrtreppen, Fahrsteige   

463   Befahranlagen

464   Transportanlagen  

465   Krananlagen

469   Förderanlagen, sonstiges

                 Summe  460 153.367,20 €

470   Nutzungsspeziefische Anlagen  

471   Küchentechnische Anlagen   

472   Wäscherei- und Reinigungsanlagen   

473   Medienversorgungsanlagen  

474   Medizintechnische Anlagen

475   Labortechnische Anlagen 2.729,41 €

476   Badetechnische Anlagen

477   Kälteanlagen

478   Entsorgungsanlagen

479   Nutzungsspeziefische Anlagen, sonstiges  

                 Summe  470 2.729,41 €

480   Gebäudeautomation

481   Automationssysteme  143.066,67 €

482   Leistungsteile   

483   Zentrale Einrichtungen  

489   Gebäudeautomation, sonstiges

                 Summe  480 143.066,67 €

490   Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

491   Baustelleneinrichtung

492   Gerüste   

493   Sicherungsmaßnahmen 35.045,50 €

494   Abbruchmaßnahmen

495   Instandsetzungen   

496   Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung  

497   Schlechtwetterbau

498   Zusätzliche Maßnahmen 54.000,00 €

499   Sonstige Maßnahmen für Tech. Anlagen (Brandschutz, Probebetrieb) 52.350,00 €

                 Summe  490 141.395,50 €  

Summe   400  Bauwerk - Technische Anlagen 2.851.600,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

500   Außenanlagen

510   Geländeflächen  

511   Geländebearbeitung    

512   Vegetationstechnische Bodenbearbeitung  

513   Sicherungsbauweisen

514   Pflanzen

515   Rasen

516   Begrünung unterbauter Flächen

517   Wasserflächen

519   Geländeflächen, sonstiges   

                 Summe  510

520   Befestigte Flächen

521   Wege

522   Straßen   

523   Plätze, Höfe

524   Stellplätze

525   Sportplatzflächen

526   Spielplatzflächen

527   Gleisanlagen

529   Befestigte Flächen, sonstiges

                 Summe  520 1.050.000,00 €

530   Baukonstruktionen in Außenanlagen

531   Einfriedungen

532   Schutzkonstruktionen   

533   Mauern, Wände

534   Rampen, Treppen, Tribünen  

535   Überdachungen    

536   Brücken, Stege

537   Kanal- und Schachtbauanlagen

538   Wasserbauliche Anlagen

539   Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges

                 Summe  530

540   Technische Anlagen in Außenanlagen

541   Abwasseranlagen Angabe TGA 25.700,00 €

542   Wasseranlagen   

543   Gasanlagen  

544   Wärmeversorgungsanlagen

545   Lufttechnische Anlagen    

546   Starkstromanlagen (Trafoeinschleifung) 28.800,00 €

547   Fernmelde- und informationstechnische Anlagen (Erdkabel) 20.000,00 €

548   Nutzungsspezifische Anlagen

549   Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges

                 Summe  540 74.500,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

550   Einbauten in Außenanlagen

551   Allgemeine Einbauten    

552   Besondere Einbauten    

559   Einbauten in Außenanlagen, sonstiges   

                 Summe  550

590   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen

591   Baustelleneinrichtung

592   Gerüste   

593   Sicherungsmaßnahmen

594   Abbruchmaßnahmen  

595   Instandsetzungen    

596   Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung  

597   Schlechtwetterbau

598   Zusätzliche Maßnahmen

599   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges

                 Summe  590  

                   Summe   500  Außenanlagen 1.124.500,00 €

600   Ausstattung und Kunstwerke

611   Ausstattung Mensaküche  176.115,00 €  

612   Ausstattung NW-Räume 495.360,00 €  

600   Ausstattung Aula-Standard nur nachrichtlich 168.000€   

                  Summe  610 671.475,00 €

620   Kunstwerke

                 Summe  620

Summe   600  Ausstattung und Kunstwerke 671.500,00 €

700   Baunebenkosten  

710   Bauherrenaufgaben  

711   Projektleitung    

712   Projektsteuerung    

713   Betriebs- und Organisationsberatung

719   Bauherrenaufgaben, sonstiges   

                 Summe  710

720   Vorbereitung der Objektplanung

721   Untersuchungen

722   Wertermittlungen   

723   Städtebauliche Leistungen

724   Landschaftsplanerische Leistungen

725   Wettbewerbe

729   Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges

                 Summe  720
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

730   Architekten- und Ingenieurleistungen

731   Gebäude 200.000,00 €

732   Freianlagen  140.000,00 €

733   Raumbildende Ausbauten  

734   Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

735   Tragwerksplanung 130.000,00 €  

 Energetische Optimierung (FB3)   25.000,00 €

Brandschutzkonzept 17.000,00 €

736   Technische Ausrüstung Elektro  213.235,00 €

736   Technische Ausrüstung HLS  341.176,00 €

739   Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges

                 Summe  730 1.066.411,00 €

740   Gutachten und Beratung

741   Thermische Bauphysik und Baustofftechnologie 120.000,00 €

742   Schallschutz und Raumakustik 6.000,00 €

743   Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 37.000,00 €

744   Vermessung 22.000,00 €

745   Lichttechnik, Tageslichttechnik    

749   Gutachten und Beratung, sonstiges SiGeKo 18.000,00 €

 

                 Summe  740 203.000,00 €

750   Kunst  

                 Summe  750

760   Finanzierung  

                 Summe  760

770   Allgemeine Baunebenkosten  

771   Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen Prüfstatik 22.000,00 €  

772   Bewirtschaftungskosten   

773   Bemusterungskosten

774   Betriebskosten während der Bauzeit

779   Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges  

                 Summe  770 22.000,00 €

790   Sonstige Baunebenkosten                 Summe  790  

                  Summe   700  Baunebenkosten 1.291.400,00 €

900   Abrundung und Unvorhergesehenes  

 

Summe   100 - 900      Gesamtbaukosten 13.468.500,00  €


