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Neugestaltung Döppersberg

Terminplan mit Sperrung der Bundesallee
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Straße Döppersberg

Abbruch Vorbau hist. Empfangsgebäude

Verbau Gleis 1

Unterfangung hist. Empfangsgebäude

Wall

Umverlegung ZOB in Wall

Ratsbeschluss 

Parkdeck / Mall

Busbahnhof

Entscheidung Bauablauf

Bahnhofstraße / Bundesallee

Investor Tiefgarage unter Vorplatz

Investor Passage

Investor Kubus

Investor Bebauung Geschäftsbrücke

unterer Platz

oberer Platz über Mall

oberer Platz über Passage

Zufahrt West

Wupperpark

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

c Inbetriebnahme Busbahnhof

Sperrung Bahnhofstrasse + B 7

Bahnhofstrasse / Südstrasse

Investor

Bauzeitliche Verkehrsführung

Umverlegung ZOB in Wall

Bundesallee   B 7

Sperrung Fußgängertunnel

Plätze


