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  Geschäftsführung  

Planungs- und 
Baubegleitkommission Döppersberg 

 Es informiert Sie 
 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 
Datum 

Martina Schmidt 
 
563 4654 
 
MSchmidt@stadt.wuppertal.de 
 
26.06.2015 

Niederschrift  
über die öffentliche Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg 
(SI/0552/15) am 24.06.2015 
 

Anwesend sind: 
Vorsitz 
Herr Klaus Jürgen Reese ,  
  
von der CDU-Fraktion 
Herr Hans-Jörg Herhausen , Herr Michael Müller ,  
  
von der SPD-Fraktion 
Herr Volker Dittgen ,  
  
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Herr Klaus Lüdemann ,  
  
von der FDP 
Herr Christoph Schirmer ,  
  
von der Fraktion DIE LINKE 
Herr Bernhard Sander ,   
  
berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW 
von der WfW-Fraktion 
Herr Heribert Stenzel ,  
 
von der Fraktion PRO NRW/Die Republikaner 
Herr Werner Renner ,  
  
als sachkundige Einwohner/in 
Herr Ralf Engel , Herr Thomas Wängler ,  
  
von der Verwaltung 
Herr Dr. Johannes Slawig , Herr Frank Meyer,  Herr Udo Lauersdorf (PL Döppersberg) ,  Frau 
Martina Langer (PL Döppersberg), Herr Andreas Klein (R. 104.2101), Herr Rolf-Peter Paßmann (R. 
400), Herr Olaf Radtke (R. 004)     
  
als Gast 
Frau Gabriele Müller (Projektsteuerung Hasselmann und Müller GmbH), Herr Sven Macdonald 
(Wirtschaftsförderung Wuppertal),  Herr Ludwig Froning (WSW) , Herr Thomas Kring , (SPD) , Herr 
Ulrich Güldenagel (CDU), Herr Hans Jürgen Vitenius (Bezirksbürgermeister BV Elberfeld), Herr 
Friedhelm Saßmannshausen ( R.003.02) 
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Schriftführerin:  
Martina Schmidt 
 
 
Beginn: 17:00 Uhr 
Ende:    18:15 Uhr 
 
 
Herr Stv. Lüdemann gibt zu Protokoll, dass er die Zuordnung von Dokumenten ohne Vorlagen  im 
Ratsinformationssystem unübersichtlich finde. Er bittet zu prüfen, ob es technisch möglich sei, die 
Unterlagen auch zu den Tagesordnungspunkten einzustellen.  
 

I. Öffentlicher Teil 

1 Neugestaltung Döppersberg-Investorenvorhaben 
-mündlicher Bericht- 

  
 Herr Macdonald berichtet, dass die Baufeldübergabe an den Investor Signature 

Capital am 30.04.2015 erfolgt sei. Die Baugenehmigung für das Geschäftshaus 
und der Geschäftspassage wurde am 17.04.2015 erteilt. Bisher lägen keine 
Einwände vor. Am 18.06.2015 erfolgte die Baugenehmigung für die 
Geschäftsbrücke.  
Des Weiteren stellt Herr Macdonald die Änderungen der Parkdeckplanung des 
Investors vor und berichtet über die Einrichtung von regelmäßig terminierten 
Gesprächen zur Abstimmung von Bauzeitplänen der beiden Bauherren (Stadt 
und Investor).  
 

 Der Bericht von Herrn Macdonald wird zur Kenntnis genommen.  

2 Neugestaltung Döppersberg- aktueller Baustellenbericht 
-mündlicher Bericht- 

  
 Herr Klein informiert auf Grund des aktuellen Anlasses über die Situation des 

Aufzuges am Döppersberg und erläutert die Auftragsvergabe an eine 
holländische Aufzugsfirma, die bereits im europäischen Raum Erfahrungen mit 
diesen Aufzügen gesammelt habe.  
Der Aufzug ist mit einem Notrufsystem ausgestattet. Dieses System wird 
automatisch bei Störungen aktiv.  
Es gibt ein Fernüberwachungssystem, dass jede Störung des Aufzuges an den 
Hersteller meldet. Im Aufzug sind Notrufnummern hinterlegt. 
Der erste Ruf geht an die ortsansässige Wach- und Schließgesellschaft. Bei nicht 
erreichen geht ein zweiter Notruf an den Hersteller.  
Parallel wird eine Servicefirma des Herstellers in Dortmund informiert, die diese 
Störung unmittelbar beheben soll.  
 
Im Anschluss berichtet Herr Lauersdorf über das aktuelle Baustellengeschehen.  
Er zeigt  anhand einiger aktueller Bilder, dass inzwischen  der tiefste Punkt der 
Tieferlegung der B7 erreicht sei.  
 
An der Stützwand bei der Bahndirektion werden derzeit Anker gesetzt. Beim 
Verpressen der Anker wird mehr Beton benötigt als eingeplant.  
Die Probleme am nördlichen Brückenwiderlager auf Grund des Flutgrabens 
wurden gelöst.  
 
Herr Lauersdorf teilt mit, dass die Umrüstung eines Baggers auf Grund des 
Munitionsfundes erfolgt sei und in der nächsten Woche die restlichen Bagger 
ebenfalls aufgerüstet werden.  
 

 Der Bericht von Herrn Lauersdorf wird ohne Beschluss entgegen genommen. 



- 3 - 

3 Controllingberichte 
  
  

 Die Controllingberichte werden ohne Beschluss zur Kenntnis genommen.  
 

4 Große Anfrage – Kommunikation Döppersberg 
Vorlage: VO/1461/15 

  
  

 Die Große Anfrage der FDP-Fraktion wird zur Kenntnis genommen.  
 

5 Antwort auf die Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 12.05.2015 - 
Kommunikation Döppersberg 
Vorlage: VO/1461/15/1-A 

  
  

 Die Antwort der Verwaltung wird ohne Beschluss zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
 
Klaus Jürgen Reese Martina Schmidt 
Vorsitzender Schriftführerin 
 


