
Präsentation Entwurf PBK

ZEITPLANUNG zum Bau einer Radabstellanlage mit Serviceeinheit 
                                   am Döppersberg, Platz Ost

(gem. Städtebaulicher Vertrag mit dem Investor)

(gem. Städtebaulicher Vertrag mit dem Investor)

Entwurfsstudien Planungsbüro

Vertragsschluss Planungsbüro

Betreibersuche
Begleitung Planungsbüro

Entwurf mit Kostenschätzung LP1-3

Ausschreibung Vergabe
Mitwirkung bei der Vergabe LP7
Bauaufträge

Vertragsschluss Baufirma
Werkplanung

Bauphase
Bauüberwachung und Dokumentation LP8

(Verfügbarkeit der Baufläche abhängig 
von den Vorarbeiten des Investors)

Bauantrag, 
Genehmigungsplanung LP4

Ausführungsplanung LP5

Vorbereitung der Vergabe HOAI LP 6-9

Abschluss Bauaufträge 31.12.18

Auslösung Bauaufträge 01.10.17

Veröffentlichung Ausschreibung VOB-Leistungen 01.03.17

Mitteilung Investor über Bebauung 31.01.17

PBK Bericht 16.02.16

BV Elberfeld Anhörung 20.04.16

BV Elberfeld Anhörung 24.02.16

Finanzausschuss Anhörung 26.04.16
Hauptausschuss Anhörung 27.04.16

Rat der Stadt Grundsatzbeschluss 02.05.16
PBK Anhörung 29.04.16

PBK Anhörung 14.06.16

BV Elberfeld Anhörung 22.06.16
Finanzausschuss Anhörung 16.06.16

Rat der Stadt Durchführungsbeschluss 04.07.16
Hauptausschuss Anhörung 29.06.16

    05.04.2016  Simon
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Legende:

Gestaltungsbeirat
Verwaltung Investor Signature Capital 

Jobcenter WuppertalBezRegierung
Planungsbüro Baufirma

Abstimmung
Fördermittelgeber

Vorbereitung der Vergabe LP6

Abstimmung Investor
Gest.beirat 19.05.2016
Gest.beirat 09.06.2016
Gest.beirat 07.07.2016

Auswahl
Betreiber

Vorbereitung Vergabe HOAI LP 1-5


