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1. Bauabschnitt

1. Bauabschnitt = Baufeld Nord

- Gehweg- und Radwegverkehr wird im sidlichen Bereich
auf einer Breite von 2,50 m aufrecht erhalten

- Absicherung Baufeld von Verkehrsraum durch

Bauzaun/Schranken (gem. RSA)

- Gelander ausbauen und der Verwertung zufihren

- Stabgitterzaun ausbauen und bauseits lagern (Ubergabe
an den AG)

- Bord- und Randsteine ausbauen

- Abdecksteine ausbauen und entsorgen

- Asphalt schneiden, ausbauen und entsorgen

- Aufmauerung erstellen

- Stahlbetonplafte halbseitig erstellen. Im
Anschlussbereich Muffenstol3e vorsehen

- Abdichtung herstellen

- Kappe herstellen

- Schutzschicht (Gussasphalt) herstellen

2. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt = Baufeld Sud

- Gehweg- und Radwegverkehr wird auf den neuen
nordlichen Bereich auf einer Breite von 2,50 m umgelegt

- Absicherung Baufeld von Verkehrsraum durch

Bauzaun/Schranken (gem. RSA)

- Gelander ausbauen und der Verwertung zufihren

- Stabgitterzaun ausbauen und bauseits lagern (Ubergabe
an den AG)

- Bord- und Randsteine ausbauen

- Abdecksteine ausbauen und entsorgen

- Asphalt schneiden, ausbauen und entsorgen

- Pflaster aufnehmen und bauseifs lagern

- Aufmauerung erstellen

- Stahlbetonplaftte halbseitig erstellen. Im
Anschlussbereich Muffenstofle

- Abdichtung herstellen

- Kappe herstellen

- Schutzschicht (Gussaspahlt) herstellen

- Gelander einbauen

- wechselseitig Deckschicht einbauen

Mauerwerkssanierung

- Wahrend der Sanierungsarbeiten am Mauwerk
(Fligelwande und Gewdlbe) muss der Verkehr
(mindestens einspurig) auf der Germanenstrafle
aufrecht erhalfen bleiben.

- Das Standgerust fur die Mauerwerkssanierung kann nur
halbseitig aufgebaut werden und muss nach
Fertigstellung der Bogenhalfte umgesetzt werden.

- Das Standgerist ist vor Anprall durch eine
Betongleitwand o. glw. jeweils vor Kopf zu schitzen

Nur gultig fur die Ausschreibung
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Querschnittsdicken

Alle sichtbaren Kanten sind miftels Dreikanfleisten zu
brechen.

Abschluss
Stahlbetonplatte
analog Abs 5

Es sind keine Angaben zu den vorhandenen Baustoffen
bekannt.

Glattstrich

Fugeneinlage d = 2 cm

Deckschicht d = 3,5 cm
Schutzschicht d = 3,5 cm
Abdichtung d = 1,0 ¢m

Stich min. 30 c¢m

PE-Folie 2 lagig
als Gleitschicht
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x4k Festlegung von H nach
ortlichem Aufmafi.

Schnitt D-D

Wandkopf Flugel

1.20

¥ N

Ziegelrollschicht

enffernen
und durch Stahlbeton
erseftzen

vorh. Flugelwand

M 1:20
|

G

unbekannt
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Entwasserungsrinne aus Formsteinen

Breite 40 cm

Bettung aus Beton (12/15
Ausbreitmallklasse F1
Boschungsgelande profilieren und
anpasssen

w

N 1

Baustoffangaben
Bauteil: Beton Baustahl Betonstahl Spannstahl
Festigkeits- Expositions-
klasse klasse
Uberbau
Befonplatte € 30/37 XD1, XF2, XCk4 — B 500 S (B) -
Kappen / Wandkopf C25/30 XF&, XC&, XD3 (LP)| ——— | B 500 S (B) —
Kammerwande
Widerlager
Fundamente € 20/25 X(3 — | B500S (B) —_—
Pfeiler
Riegel
Sauberkeitsschicht €8/10 X0
Vorspannung —
Bauwerksdaten
Bauart: Gewolbebricke

Einwirkungen

DIN-Fachbericht 101

Verkehrskategorie n. DIN-Fachbericht 101

FuBganger- und Radverkehr (x)

Verkehrsart nach DIN Fachbericht 102

Anforderungsklasse Uberbau nach
DIN Fachbericht 102

langs:

quer:

Militarlastenklasse

Einzelstitzenweite

Gesamtlange zw. Endauflagern

Lichte Weite zw. Widerlagern ()

Kleinste Lichte Hohe

Kreuzungswinkel

Breite zw. Gelandern

Brickenflache

(x) einschlieBlich Dienstfahrzeug und Feuerwehrfahrzeuge (BKL 16 DIN 1072)

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen!
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Dritter moglich

Stabgitterzaun abbauen und bauseits lagern
nicht dargestellf Zaun und Pfosten ausbauen
| Abdecksteine | Abdecksteine und bauseifs lagern
| aufnehmen | Nord aufnehmen
i #AulsbrL!chey I - T T J Asphalt aufnehmen Riss verpressen
L = o e e | und enfsorgen
| '/r ! | ! m ! | ! | ! | | Ziegelmauerwerk Wandkopf e e Rohreinbau abbrechen
| . Petem— SR Ul | . | abbrechen , Q\: “u:/: :’:‘H\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : und entsorgen
| Sicherungsnetz Se=re L Naturstein- und Ziegelmauerwerk von , | e S e s e |
| zurlickbauen - Bewuchs befreien, reinigen und neu | el | | | | | [ BN [ [
verfugen. Ggf. Steine neu setzen. , | TN\ LT ;
| Ri Verkehrszeichen | Abbruchkante schneiden e - T T ] | | BN | \\| T | | | | | | | | | | | abbrechen
| 1SS VeTpressen bauzeitlich sichern | Ziegelmauerwerk abbrechen o= il AN N I NN I I O O I A
. | . . . | und entsorgen IZIF':::':::'::II —— | | | | | | | | N | | | | | | | [ —F—1
| T ~—|\ Aussinterungen Aussinterungen = e e YA T W T T T T 1 [ [ T [ a4
|| entfernen/reinigen  entfernen/reinigen /1 /™
| N | [ [ NV R e e e oy S e
1 - Naturstein- und Ziegelmauerwerk von WQ\I\J\M T &7 ]
Bewuchs befreien, reinigen und neu . w
verfugen. Ggf. Steine neu setzen. ggf. Steinaustausch
Gelander und Stabgitterzaun ;ngren‘zinde; Za?nbnich’r.fla‘rﬁes’rell’r.
, : _ . aun sichern/ ggf. bauzeitlic
Stabgitterzaun abbauen Schnitt B-B M 1100 West  gordstein mit “bbauen und wieder aufbauen
nicht dargestellf
Aodeckster Istzustand Randsteine aufnehmen Mortelbett aufnehmen
ecksTeine ! und bauseits lagern
! aufnehmen | . ] Zaun und Pfosten ausbauen
T T T T Abdecksteine und bauseits lagern
3 o e e — T T 1 T T 11— ! aufnehmen
| - L I'lljj',l_:_l_q_'r\lﬁl i e et | | Sud Rohreinbau abbrechen i .
| e Rep it | P e —— : | | | | und entsorgen Zéebgeln;auerwerk Wandkopf
| B g i) Naturstein- und Ziegelmauerwerk von | oPTeenen Metallein-/aufbauten
~ ewuchs befreien, reinigen und neu e R SRS
| entrer Bewuchs befrei ini d . e e entfernen und entsorgen
| Ver‘fugen. Ggf Steine neu setfzen. | Z|egelmauerwerk Wandkopf | | | : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I :// : I : I : I | | |
Verkehrszeichen abbrechen e i T ]
| | bauzeitlich sichern : qgf. Steinaustausch | | | | | | | = | 1 | I/’"'” | — | =l | | | | | | | |
| ::r —~ N\ Aussinterungen Aussinterungen = | | | | | | | | | L /| | | | | | | | | i
| || entfernen/reinigen  entfernen/reinigen /J_r L /1 | O Y O O A TV ] ™
1 o | N N N N N I O O VA I N T T T T I ]
| [ T T 1T 7 T T I T T T 1/T T L
angrenzender Zaun nicht dargestellt. e L L LT 17 17 17 /71 T 1O
Zaun sichern/ ggf. bauzeitlich | | | | Nafurstein- und Ziegelmauerwerk von

Baubereich "Zugang

Germanenstrafie”
entspr. gesonderter Planung.
Evtl. Kollision mit Arbeiften

Dritter moglich

181.40"

abbauen und wieder aufbauen

*
179.76

Abbruch Ziegelmauérwerk
und Boschungsprofilierung

/]

180617

Bordstein mif
Mortelbett aufnehmen

Randsteine aufnehmen
und bauseifs lagern

Ba A 1
TR vy
I / ST
| | /
i I Asphalt aufnehmen /
i I und en’rsorgen// / Radweg (asphaltiert)

Zaun und Pfosten ausbauen

und bauseifs lagern

/

X

= :
| |
- - Pflaster aufnehmen

! I und bausei’ys lagern Gehweg (gepflastert)

/

E N R e S—

/
/ /

—L_L_____i_i__—L—// —

184'05*) %

*) Gelindehshen Bestand
aus der Vermessung

— L1 _ I T T T T T T 1

77

A
. v 1
I I B e .
Riss verpressen

) Naturstein- und Ziegelmauerwerk von
Bewuchs befreien, reinigen und neu
verfugen. Ggf. Steine neu setzen.

8470

Bewuchs befreien, reinigen und neu
verfugen. Ggf. Steine neu setzen.

ENTWURFSPLANUNG

b

a
Index Datum Anderung erstellt gesehen
Ubersicht Dazugehorige Pldne:

Foérderbereich 1

I_\/_/

Forderbereich 2

KONSTRUKTIONSPLAN_GELANDER _K-1

REGELQUERSCHNITT_2500/11280-21

E01_BAUABLAUF

E02_SANIERUNGSMABNAHMEN

Foérderbereich 3 —

Bauherr

STADT WUPPERTAL /

STRASSEN UND VERKEHR

104.6 Konstruktiver Ingenieurbau

Datum, Unterschrift

Auftragnehmer:

Ort, Datum, Unterschrift

Ruhrberg Ingenieure

Homerstr. 10 / 58091 Hagen - Dahl
Tel.: 02337/9185-0 / Fax. 02337/9185-22

Interne Projekt-Nr.: H17043

Planverfasser:

Hagen, Datum, Unterschrift

Datum: bearbeitet:

gezeichnet:

geprft:

Sonstige

Freigabestempel Stadt Wuppertal

Prifingenieur

gesehen: gesehen: gesehen: gesehen:
ABG. e, AbHlg. Abtlg. e, AbHg.
Projekt:
RS13 - Brucke Germanenstralle
Planinhalt: MaBstab:
MAUERWERKSSANIERUNG 1:100; 1:20
KM 7+340.783
Geoddtische Grundiagen Plan—Nr.:
Lagefestpunktfeld:  Gauss—Kriiger—Koordinatensystem E O 3

Hohenfestpunktfeld: ~ NHN-Hghen




