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Sachstandsbericht zur Digitalen Leitkommune Wuppertal

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschlussfassung entgegengenommen.

Unterschrift

Andreas Mucke

Bericht

Anfang 2018 hat das Ministerium fir Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
(MWIDE) funf Digitale Modellregionen in NRW benannt, darunter das Bergische Land mit
den Stadten Remscheid und Solingen mit Wuppertal als Leitkommune. Weitere
Modellregionen sind um die Leitkommunen Aachen, Gelsenkirchen, Soest und Paderborn
benannt worden (je Regierungsbezirk eine). Als Zielbereiche sind E-Government und
Digitale Stadt benannt. Der Forderzeitraum erstreckt sich bis auf das Jahr 2021. Das
Fordervolumen betragt insgesamt 91 Mio. € fur alle funf Digitale Modellregionen. Die
Zuteilung der Fordermittel zwischen den Modellregionen ist nicht quotiert. Die Férderquoten
liegen bei bis zu 100% fur Projekte aus dem Bereich E-Government und bis zu 50% bei
Projekten der Digitalen Stadt, weil das MWIDE davon ausgeht, dass sich in diesem
Themenbereich die Wirtschaft beteiligen wird.

Im Lauf des Jahres wurden die Vorgaben des MWIDE immer weiter prazisiert. Im Juli 2018
wurde eine Forderrichtlinie herausgegeben. In dieser wurden die vier Forderkriterien der
Projekte (Innovativ, Standard, Ubertragbarkeit und Interoperabilitat) beschrieben sowie die
Einrichtung eines Projektbiros mit bis zu drei Mitarbeitern in den Leitkommunen als zentrale
Instanz der Antragsqualifizierung und -einreichung, aber auch als zentraler Ansprechpartner
fur alle Beteiligten vorgegeben. Das Projektbiro wird ebenfalls aus Projektmitteln finanziert.
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Im September 2018 folgte als Prazisierung fur die Antragseinreichung die Benennung
externer Gutachter durch das MWIDE. KDN — Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister
und d-nrw A6R begutachten gemeinsam die Antrage aus dem Bereich E-Government, ETN
des Projekttragers Jilich begutachtet die Antrdge aus dem Bereich digitale Stadt. Auch
hierdurch hat sich eine weitere Anderung bezuglich der Antragseinreichung ergeben. So
sollen die Antrage durch das Projektbiro bereits vorab informell mit den Gutachtern
abgestimmt werden, bevor sie offiziell (schriftlich im Original!) bei der Bezirksregierung
eingereicht werden.

Auf Einladung des MWIDE treffen sich die Projektbiros der teilnehmenden Modellregionen
und die Vertreter der Bezirksregierungen mit der Projektleitung des Ministeriums alle vier
Wochen, um zum Beispiel formale Fragen zur Férderung zu klaren. Dazwischen treffen sich
die Projektblros der Modellregionen ebenfalls im gleichen Rhythmus, um den fachlich-
inhaltlichen Austausch zu intensivieren.

Am 08.10.2018 fand eine Digitalisierungskonferenz des MWIDE statt, an der Minister
Professor Dr. Andreas Pinkwart seine Vorstellungen zum Projekt formuliert hat und die
obersten Vertreter der funf Modellregionen ihre Zielrichtungen vorgestellt haben.
Anschlielend haben sich Minister und oberste Vertreter der Modellregionen den Fragen aus
dem Publikum gestellt. Die Stadt Wuppertal war durch den Oberbiirgermeister und weitere
Mitarbeiter der Verwaltung vertreten und beteiligte sich auch an der begleitenden
Ausstellung. Weitere Konferenzen sind angekiindigt.

Parallel zu den ministeriellen Aktivitaiten gab es auch zahlreiche Aktivitdten im Bergischen
Land bzw. in Wuppertal als Leitkommune.

Die Leitung des Gesamtprojektes liegt bei Herrn Oberblurgermeister Andreas Mucke. Ebenso
gilt dies fur Projekte zur digitalen Stadt. Fir Projekte des E-Government liegt die
Federfuhrung bei Herrn Stadtdirektor Dr. Johannes Slawig.

Anfang Oktober hat die Stadt Wuppertal den Forderbescheid fir das Projektburo erhalten.
Mit der Stellenbesetzung wurde unmittelbar begonnen, so dass nun zwei der drei Stellen
besetzt sind. Leiter des Projektburos ist Herr Dr. J6rg Weidemann, ein weiterer Mitarbeiter im
Team ist Herr Achim Kéhler.

AulRerdem wurden bereits im zweiten Quartal verschiedene Gremien fiir die regionale
Abstimmung bzw. die Abstimmung der Projekte der Digitalen Stadt mit den relevanten
Akteuren ins Leben gerufen. Bedingt durch die nachgeschobenen Prazisierungen des
MWIDE muss diese Gremienstruktur derzeit Uberarbeitet werden. Hierbei ist insbesondere
die Rolle des Projektburos als zentrale Instanz zu berucksichtigen. Die Gremienstruktur sieht
wie folgt aus.

¢ Das Regionale Koordinierungsgremium ist die oberste Abstimmungs- und Entschei-
dungsinstanz der Digitalen Modellregion Bergisches Land, in dem die drei Bergischen
Stadte durch ihre Oberbirgermeister und Stadtdirektoren vertreten sind. Weitere
Mitglieder sind der Rektor der Bergischen Universitat Wuppertal, der Prasident des
Wauppertal Instituts sowie der Geschaftsfihrer der IHK. Die Leitung obliegt Herrn
Oberblrgermeister Andreas Mucke.

e Der Regionale Expertenausschuss ist der Ausschuss, in dem die Entscheidungen fir
das vorgenannte Gremium vorberaten werden sollen. Neben Experten der bereits
oben angefuhrten Institutionen sind noch weitere Fachleute im Expertenausschuss
vertreten. Der Expertenausschuss wird vom Leiter des Projektbiros, Herrn Dr. Jorg
Weidemann, geleitet, der wiederum die Ergebnisse der Vorberatung im Regionalen
Koordinierungsgremium berichten soll.

e Unterhalb dieser beiden regionalen Gremien existieren fir die beiden Bereiche
Digitale Stadt und E-Government lokale Koordinierungsgruppen (Arbeitsebene), in
denen Projektideen entstehen und Projekte antragsreif weiterentwickelt werden.
Innerhalb der Stadtverwaltung hat sich zum Beispiel unter Leitung von Herrn Stephan
Friedrich (GB 4) bereits letztes Jahr eine Koordinierungsgruppe Verwaltungsmo-
dernisierung etabliert, die auch weitere Aspekte (z.B. Personalentwicklung) neben
der Digitalisierung behandelt.
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e Zentrale Instanz in dieser Gremienstruktur ist das Projektbiro.

Zum Thema Digitale Stadt gibt es hunmehr verschiedene Projektideen in unterschiedlichen
Reifegraden in Bezug auf die Antragstellung. Ein priméres Ziel nach der Etablierung des
Projektburos ist nunmehr die Weiterentwicklung und Qualifizierung mindestens einer
Projektidee Digitale Stadt zu einem forderwurdigen Antrag bis Jahresende. Ein weiteres
vorrangiges Ziel bis zum Ende des Jahres ist die Erarbeitung des in den Forderrichtlinien als
Voraussetzung fur weitere Projektbescheidung genannte dbergreifende Rahmen- und
Gesamtkonzeptes fur die Digitale Modellregion Bergisches Land. Beide Ziele werden durch
das Projektbiro koordiniert und vorangetrieben.

Das Amt fur Informationstechnik und Digitalisierung hat bereits frih im Jahr die E-
Governmentprojekte fir die Stadt Wuppertal im Rahmen der Digitalen Modellkommune
skizziert. Nach interner Abstimmung in Wuppertal und auf verschiedenen Ebenen mit den
Stadten Remscheid und Solingen sind daraus die Projektskizzen E-Government flr die
Digitale Modellregion Bergisches Land geworden. Die Projektskizzen wurden im Regionalen
Koordinierungsgremium abgestimmt und beschlossen. Nachfolgend sind sie dem MWIDE
zugeleitet worden.

Mitte 2018 wurde ebenfalls durch das Amt fiir Informationstechnik und Digitalisierung eine
Digitalisierungsstrategie der Verwaltung erstellt, in den Verwaltungsgremien abgestimmt und
im zustandigen Ratsausschuss vorgestellt. Friher im Jahr hatte die Stadt Solingen bereits
eine Ubergreifende Digitalisierungsstrategie fiir beide Bereiche erstellt. Aktuell befindet sich
auch die E-Government-Strategie der Stadt Remscheid im Gremiendurchlauf.

Nach Erscheinen der Forderrichtlinie im Juli und weiterer Konkretisierungen, zum Beispiel
der Antragsformulare konnten endlich auch die bereits mit den Projektskizzen beschriebenen
Antrége verfasst und eingereicht werden. Nunmehr wurde ziigig das Projektbiiro beantragt
und dann auch genehmigt. Und alle drei Stadte haben jeweils einen Antrag aus dem Bereich
E-Government — allerdings noch ohne Vorabstimmung mit den externen Gutachtern —
eingereicht. Wahrend Remscheid und Solingen bereits den Zwischenbescheid haben, dass
die Antrdge grundsatzlich férderwirdig seien, aber in einigen Punkten nochmal tGberarbeitet
werden miussen, steht dieser fir die Stadt Wuppertal noch aus. Personliche Gesprache
zeigen jedoch, dass der Antrag aus Wuppertal (Einflihrung eines E-Aktenplans im Rahmen
der Digitalisierung des Schriftgutes) positiv gesehen wird. Mit einem Bescheid ist in den
nachsten Tagen zu rechnen (Stand 31.10.2018).

Auf Einladung des Projektbiros fand am 05.11.2018 die erste Arbeitssitzung des Regionalen
Expertenausschusses statt. Ziel ist, wie oben bereits beschrieben, die zligige Weiterent-
wicklung mindestens einer Projektidee aus dem Bereich Digitale Stadt zu einem forder-
wilrdigen Antrag. Weitere Arbeitssitzungen hierzu werden in kurzem Abstand folgen. Die
konstituierende Sitzung des Regionalen Expertenausschusses auf Einladung von Herrn
Oberbirgermeister Mucke soll noch dieses Jahr stattfinden.

Das Regionale Koordinierungsgremium tagt das néachste Mal am 06.12.2018. Auch hier wird
die angepasste Gremienstruktur abzustimmen sein.

Ebenfalls am 05.11.2018 fand auf Initiative Beteiligung des Wuppertaler Projektbiros ein
Gesprach im MWIDE statt, um die Anforderungen an das Rahmen- und Gesamtkonzept
abzustimmen.

Fur das Fruhjahr nachsten Jahres ist von Herrn Oberburgermeister Mucke eine Digitalisie-
rungskonferenz unter Beteiligung des Ministers Professor Pinkwart und des MWIDE in
Wauppertal geplant. Interessierte unter anderem aus Burgerschaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft konnen sich hier présentieren und informieren. Derzeit wird das Grobkonzept
entworfen, welches noch verwaltungsintern abgestimmt werden muss.

Weitere, begleitende Aktivitaten sind unter anderem der Ausbau beziehungsweise die dauer-
hafte Pflege des eigenen Webaulftritts der Digitalen Modellregion Bergisches Land und die
Entwicklung und Abstimmung eines eigenen Logos durch das Projektbiro.
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