
Änderung des Regionalplanes Düsseldorf – Siedlungsbereiche 

Arbeitsschritte der Regionalplanungsbehörde und der Stadt 

 

 

Planungsziel: Bedarfsgerechte Darstellung von neuen Wohnbauflächen im RPD 

Arbeitsprozess der Regionalplanungsbehörde Arbeitsprozess der Stadt Wuppertal 

09.2017 Auftrag:  Ältestenrat / Regionalrat 

Vorbereitung einer Änderung des 

Regionalplans für zusätzliche 

Allgemeine Siedlungsbereiche nach 

Rechtskraft des RPD 

03.2018 

 

Ratsbeschluss: 

Gutachterliche Suche nach weiteren 
Wohnbauflächen im Außenbereich 

 

05.2018 

 

 

Festlegung von Planungszielen / 

Entwicklung eines Planungskonzeptes  

Arbeitskreis  

„Mehr Wohnbauland am Rhein“ 

Auftaktveranstaltung  

mit kreisfreien Städten, Kreisen und 
Kommunen der Planungsregion 

 Verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 

Wohnen  - 1. Sitzung  - 

 

Aufgabe:  

Abstimmung der Ausschreibung  /  

Sachstand  Änderung des RPD 
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06.2018 

 

Kommunalgespräch 

 

06.2018 Abgrenzung möglicher ASB-

Suchräume 

- inhaltliche Vorbereitung des 

  Kommunalgespräches - 

07.2018 Arbeitskreis  

„Mehr Wohnbauland am Rhein“ 

 

 

Anschreiben Regionalplanungsbehörde: 

Konkretisierung der ASB-Suchräume 

07.2018 Verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 

Wohnen  - 2. Sitzung  - 

09.2018 

 

Verschickung der konkretisierten 
Suchräume an die Bezirksregierung  

(Beschluss VV: 03.09.2018) 

Angebotsaufforderungen  
Konzept „Neue Wohnbauflächen“ 

10.2018 Scoping 

 

 

11.2018 

Stellungnahme Scoping  

Auftragsvergabe  
Konzept „Neue Wohnbauflächen“ 

12.2018 Vorprüfergebnisse ASB-Suchräume 

 

Kommunale Inforunde / Arbeitskreis  

„Mehr Wohnbauland am Rhein“ 

12.2018  Verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 

Wohnen - 3. Sitzung  - 

Plausibilitätskontrolle / Formulierung von 

Planungshinweisen 

Auftaktgespräch Planungsbüro 

01.2019 Kommunale Inforunde / Arbeitskreis  

„Mehr Wohnbauland am Rhein 

01.2019 

 

 

Beginn der Auftragsarbeiten des Büros: 

Prüfung der genannten Suchräume 

Prüfung vorhandener ASB-Reserveflächen 
Suche neuer ASB-Reserveflächen 

Ergebnis Konzept:  

Standortvorschläge für neue  ASB  

 

06.2019 

 

geplanter Erarbeitungsbeschluss  

RPD-Änderung - Formelles Verfahren - 
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				      Quelle: eigene Darstellung




