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Breitbandausbau in Wuppertal

Akteure
• Antragstellung: Stadt Wuppertal
• Fördergeber 50%: BMVI (Bund)
• Kofinanzierung 50%: Land NRW
• Planungsbüro: MICUS Strategieberatung
• Projektleitung Ausschreibung: Wirtschaftsförderung Wuppertal
• Projektleitung Umsetzung: Stadt Wuppertal, Ressort 104

Zahlen
• Neue Anschlüsse: 2.671 Privatadressen + 122 Gewerbeadressen + 33 

institutionelle Adressen ( 2.826 Adressen insgesamt)
• Kosten: 21,2 Millionen Euro vorläufig genehmigt

endgültige Kosten nach Zuschlagserteilung (deutlich höher)
Förderhöhe wird an Zuschlag angepasst

• Tiefbau: ca. 260 Kilometer, variiert je nach Anbieter

Ist- und Zielzustand
• Förderwürdig: < 30 MBit/s Downstream
• Anforderung Ausschreibung > 200 MBit/s symmetrisch (Privathaushalte)

> 1 Gbit/s symmetrisch (Gewerbe)



Unterversorgung Wuppertal



Unterversorgung, Beyenburg



Unterversorgung, Langerfeld
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Ablauf
• Antragstellung: 29.09.2017
• Vorläufige Bewilligung: Januar 2018
• 1. Europaweite Ausschreibung: August 2018 – aufgehoben im August 2019
• 2. Europaweite Ausschreibung: Januar 2020 Bekanntmachung

2-stufiges Verfahren
Teilnahmewettbewerb (bis Ende 02/2020)
Angebotsaufforderung (indikative Angebote) (04/2020 – 06/2020)
Verhandlungsrunde mit den Bietern (07/2020) 
Angebotsaufforderung (08/2020)
Abgabe verbindlicher Angebote (09/2020)
Auswertung / Prüfung RPA / Prüfung Fördergeber / Prüfung BNetzA 
(09/2020 – voraussichtlich 11/2020)

• Finale Bewilligung /
Zuschlagserteilung / 
politische Gremien: Dezember 2020

• Baubeginn: Frühjahr 2021
• Bauende: frühestens Dezember 2023
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