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Neugestaltung Déppersberg

- Bauphasen / Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit -

Bauphase 1

- Bau der Tiefgarage mit Busbahnhof

- Bau der Stitzwand 1C-Hotel (BW 7) und Ddppersberg tieferlegen

- Bau Gehwegliberfiihrung Déppersberg (BW 8)

- Bau einer T-Einmlndung B7/Slidstraf3e flir die I\V/-Fiihrung der Linksabbieger
Fahrtrichtung SidstralRenring

- Abbruch Briicke Immermannstralie

- Bau einer proviscrischen FuRgangerbrilcke zum Bahnhof

Verkehrsfiihrung

= Déppersberg nur noch bis Bahnhof befahrbar, bzw. bis zum IC-Hotel
= Bahnhofsvorplatz erreichbar liber Bahnhofstralle

Bauphase 2

- Anbindung neuer Déppersberg an Bundesallee/Morianstral3e herstellen
- Briicke (Bus) iiber Bundesallee zur Bahnhofstrafle und alter ZOB abbrechen
- Teilabbruch Fulgéngertunnel
- Neubau Bahnhofstrale (stdl. Teil halbseitig)
- Teil der alten BahnhofstraRe an Bundesbahndirektion tiefer legen
(Verbau zur Bundesallee)
- Herstellen der Stiitzwand zur DB-Direktion (BWY 3)
- Herstellen Briicke B7/SldstraRe (BW 1)
- Umbau Flutgraben (BWV 6)
- Sudl. Wiederlager Gehwegliberflihrung B7 (BW 5)

Verkehrsfiihrung

= Busse (Richtung Siiden) lUber Bahnhofsvorplatz, hinter
Bundesbahndirektion und Bahnhofstraf3e fithren
= [V (Richtung Stiden) Uber neue Einmiindung B7/Sldstral3e
= |V zum Bahnhof {iber neuen Doppersberg zur neuen (provisorischen) Vorfahrt
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Bauphase 3

- Bundesallee Siidseite im Bereich zwischen 2. BA und Anbindung
Déppersberg. herstellen (tiefer legen)
- Sudl. Uberbau und Mittelstiitzen Gehwegulberflihrung B7 (BW 5)

Verkehrsfiihrung

= Busse (Richtung Siiden) lUber Bahnhofsvorplatz, hinter Bundesbahndirektion
und Bahnhofstraf3e flihren (nach Baufortschritt Bahnhofsvorplatz), Ausfahrt
zur Bahnhofstralle mit LSA

= |V Uber nérdliche Fahrbahn B7

Bauphase 4

- Nérdliche Halfte der Bundesallee herstellen mit Stitzmauer (BW 4)
- Nordl. Gehwegliberfihrung B7 herstellen (BW 5)

- Neues Briickenbauwerk liber Slidstralle bauen (BW 2)

- Restarbeiten (Deckenerneuerung etc.) (Phase 5)

Verkehrsfiihrung

= auf Fertiggestellter siidl. Fahrbahn der B7
= Bus Richtung Wall Gber Einmiindung B7/Slidstralle als Linksabbieger
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