
Mitteilung des Gigabitkoordinators vom 09.03.2021 zum aktuellen Bearbeitungsstand 

 

Eine genaue Baustellenübersicht existiert zur Zeit noch nicht, bzw. habe ich nicht vorliegen. 

Grundsätzlich wird Greenfiber aber möglichst überall in der Stadt Baustellen eröffnen und dort 

jeweils weitergraben, wo sie die Genehmigung haben, um keine Wartezeit überbrücken zu müssen. 

Die grobe Planung sieht bisher vor, dass Langerfeld-Beyenburg in der Zeit vom 2. Quartal 2022, bis 

zum 1. Quartal 2023 seine Hausanschlüsse bekommen soll. 

 

Mit freundlichen Grüßen/ kind regards 

 

Claas Claaßen 

Gigabitkoordinator 

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR 

 


