Wirtschaftsférderung




Glasfaserausbau der weilden Flecken

Wuppertal

Akteure

* Antragstellung: Stadt Wuppertal

* Fordergeber 50%: BMVI (Bund)

* Kofinanzierung 50%: Land NRW

* Planungsbiiro: MICUS Strategieberatung

* Projektleitung Ausschreibung: Wirtschaftsférderung Wuppertal

* Projektleitung Umsetzung: Stadt Wuppertal, Ressort 104

Zahlen

* Neue Anschlisse: 2.671 Privatadressen + 122 Gewerbeadressen + 33
institutionelle Adressen ( 2.826 Adressen insgesamt)

* Kosten: 21,2 Millionen Euro vorlaufig genehmigt, aber

endgultige Kosten nach Zuschlagserteilung liegen bei 29,8
Millionen, bei Fordergebern final beantragt

* Tiefbau: ca. 260 Kilometer, ausgewahlter Ausbauer, Greenfiber Netz &
Management GmbH, Hamburg

Ist- und Zielzustand

*  Forderwirdig: < 30 MBit/s Downstream

* Anforderung Ausschreibung > 200 MBit/s symmetrisch (Privathaushalte)
> 1 Gbit/s symmetrisch (Gewerbe)



Unterversorgte Adressen in Wuppertal

Hauskoordinaten
© Hauskoordinaten privat [2671])
® Hauskoordinaten gewerblich [122]
© Hauskoordinaten institutionell [33]




Zeitplan Breitbandausbau Wuppertal

Ablauf
* Antragstellung: 29.09.2017
* Vorlaufige Bewilligung: Januar 2018

* 1. Europaweite Ausschreibung:  August 2018 — aufgehoben im August 2019
* 2. Europaweite Ausschreibung: Januar 2020 Bekanntmachung
2-stufiges Verfahren
Abgabe verbindlicher Angebote (09/2020)
Prifung Fordergeber ( eingereicht beim Bund, am 24.11.2020,
Nachforderungen eingereicht am 25.02.2021
* Finale Bewilligung, Plan: 04/2021 Bund, 04/2021 Land

e Kenntnhisnahme

politische Gremien: 07. Dezember 2020
* Baubeginn Plan: Frihjahr 2021
* Bauende Plan: geplant, Oktober 2023

Greenfiber mochte so schnell, wie moglich starten, der Tiefbau soll in Uellendahl-Katernberg beginnen,
dort befinden sich 189 potentielle Hausanschlisse und etwa 27 km Tiefbautrasse



Bauabschnitte Breitbandausbau
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Startpunkt in Uellendahl-Katernberg

Geplante
Tiefbautrassen

Vorhandene
Infrastruktur




Bau des Glasfasernetzes




Glasfaser-Verteilerstandorte
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Ansprechpartner Glasfaserausbau

Merlin Krabbe Michael Overkamp
Technische Projektleitung Ortliche Bauaufsicht

LAN Consult Hamburg LAN Consult Hamburg
Oldenfelder StraRe 26 Oldenfelder StraRe 26

22143 Hamburg 22143 Hamburg

Telefon: +49 40 67560 200 Telefon: +49 40 67560 200
Telefax: +49 40 67540 15 Telefax: +49 40 67540 15
Mobil: +49 163 3910102 Mobil: +49 159 04042575
Mail: m.krabbe@LCH.de Mail: m.overkamp@LCH.de
WEB: www.LCH.de WEB: www.LCH.de

Claas Plaafien

Gigabitkoordinator der Stadt Wuppertal
Wirtschaftsforderung Wuppertal AGR
Lise-Meitner-Str. 13

42119 Wuppertal

Fon: +49 202 24807-16 / Fax: +49 202 24807-27
Mobile: +49 1577 7914295

E-Mail: claassen@wf-wuppertal.de



mailto:m.overkamp@lch.de
http://www.lch.de/
mailto:m.overkamp@lch.de
http://www.lch.de/

