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Empfehlung/Anhorung
Empfehlung/Anh6rung
Entscheidung

SanierungsmaBBnahme Varresbecker Strae

Grund der Vorlage

Beratung und Entscheidung Uber die frihzeitige SanierungsmalRnahme Varresbecker Stralle
aufgrund der Sanierung des Sonnborner Kreuzes durch die Autobahn GmbH ab 2026.

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt Wuppertal beschlief3t die Sanierungsmalinahme mit investiven

Gesamtkosten in Hohe von 900.000¢€.

2. Der Rat der Stadt Wuppertal beschlief3t die GberplanmaRige Bereitstellung von
Mitteln i.H.v. 900.000€, gedeckt durch den Larmaktionsplan und die LKW-Maut.

Einverstiandnisse
Der Kdmmerer ist einverstanden
Unterschrift

Ohrndorf

Begriindung

Die Varresbecker Stralte ist auf voller Lange dringend sanierungsbediirftig, lediglich
zwischen Friedrich-Ebert-Strale und Talstrale wurde die Fahrbahn auf knapp halber Breite
im Rahmen einer WSW-Malinahme bereits instandgesetzt. Die Fahrbahndecke weist diverse
Schadbilder auf, bereits seit Jahren wird daher mit entsprechender Beschilderung auf
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Strallenschaden hingewiesen. Seit April 2024 ist auf Teilabschnitten auch eine
Temporeduzierung auf 30 km/h beschildert. Diese Schaden sollen kurzfristig und vor der
geplanten Sanierung des Sonnborner Kreuzes durch die Autobahn GmbH ab 2026 beseitigt
werden. Es wird die Fahrbahndecke erneuert und Stra3eneinbauten werden reguliert.

Die Straenbaumalinahme wird mit Arbeiten der Wuppertaler Stadtwerke, die Kanalbau in
der Varresbecker Straflte sowie im Deutschen Ring umsetzen werden, abgestimmt. Im ersten
Schritt wird die Varresbecker Stralle zwischen Friedrich-Ebert-Stralle und TalstraRe, sowie
zwischen Deutscher Ring und Dusseldorfer Strale instandgesetzt. AnschlieRend beginnen
die Kanalbauarbeiten in der Varresbecker Strae. Nach Fertigstellung kann der StralRenbau
im mittleren Teil der Varresbecker Stralle (Talstral’e bis Deutscher Ring) erfolgen und
parallel der Kanalbau im Deutschen Ring beginnen.

Eine grundhafte Erneuerung war urspringlich fir die Jahre 2026-2028 vorgesehen. Da sich
nun der Zustand schneller als erwartet verschlechtert hat und es fiir erforderlich angesehen
wird, die Stral3e vor einer moglichen Mehrbelastung der Stral’e wegen Einschrankungen auf
der A46 instand zu setzen, wird die Mallnahme nun auf 2025 vorgezogen.

Da die Varresbecker Strafle im Larmaktionsplan Runde 4 als Larmbrennpunkt aufgefuhrt
wird, wird larmmindernder Asphalt in der Deckschicht verbaut.

Im Weiteren ist durch die Abteilung Nahverkehrsmobilitat eine Fahrradmarkierung geplant.
Diese wird in den kommenden Gremienlaufen nachgereicht.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die
Klimafolgenanpassung?

O neutral /nein
X ja, positive Auswirkungen
1 ja, negative Auswirkungen

Begriindung:

Durch die stadtische Strallenbaumalnahme werden vorhandene Fahrbahnschaden
beseitigt. Hierdurch entfallen bzw. reduzieren sich die Reparatureinsatze. Bei den
verwendeten Baustoffen handelt es sich zum Teil um Recyclingstoffe. Primarrohstoffe
werden somit geschont.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten fir die investive SanierungsmalRnahme ,Varresbecker Stral3e” (PSP-
Element 5.205401.003.002) belaufen sich auf 900.000 €. Aktuell sind im Haushaltsplan
2024/2025 insgesamt 1.275.000€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf die Jahre 2026 - 2028 auf:

2026: 50.000€

2027: 575.000€
2028: 650.000€
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Die Maflinahme soll vor der Sanierung des Sonnborner Kreuzes durch die Autobahn GmbH
ab 2026 bereits abgeschlossen sein, wodurch eine Umsetzung in 2025 erforderlich ist. Da
die Mittel fir die Varresbecker Stralle im Haushaltsplan 2024/2025 fiir die Jahre 2026 — 2028
eingeplant sind, kénnen diese nicht zur Finanzierung verwendet werden.

Die Gesamtkosten werden daher tUberplanmaRig zu 50 % aus dem Sonderposten der LKW-
Maut und zu 50 % aus den Larmaktionsplan (PSP-Element 5.205401.003.001) finanziert.

Die urspringlich eingeplanten Mittel flr die Varresbecker Stralle kénnen somit im Rahmen
der Investitionsplanung 2026/2027 anderweitig verwendet werden.

Bei einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 30 Jahren sind jahrliche Abschreibungen in
Hohe von 30.000 € zu erwarten.

Da die Erhebung von Strallenbaubeitragen im Land Nordrhein-Westfalen ab dem 1. Januar
2024 abgeschafft und damit auch fir neue Ausbaumalnahmen die Forderung von
StraRenbaubeitragen durch das Land entfallen ist, werden fir grundsatzlich beitragsfahige
Maflinahme keine Beitrage erhoben.

Nach Durchfiihrung der Ausbaumalnahmen wird die Stadt entsprechend dem nunmehr
geltenden § 8a KAG NRW beim Land die Erstattung von Beitragen beantragen (anstelle der
bisherigen Férderung).

Die Anliegerinnen werden fir die MalRnahme somit nicht zu StralRenbaubeitragen
herangezogen.

Zeitplan

Der Baubeginn ist fur Frihjahr 2025 geplant, die Arbeiten in der Varresbecker Stralie sollten
bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Anlagen

Anlage 01 - Lageplan
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