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Chronologie 
1036 V- Riescheider Str.- 

 
 
09.05.00 Zieldiskussion 
 
21.06.00 A-Beschluss: BV Barmen: Einstimmig zugestimmt, jedoch soll die verkehrliche 

Anbindung und die Lärmproblematik im weiteren Verfahren geprüft werden. 
 
20.06.00 A-Beschluss: AVB: Einstimmig zugestimmt. 
 
26.06.00 Rat: Einstimmig zugestimmt. 
 
29.08.00 Scopingtermin 
 
16.01.03 Bürgerdiskussion 
 
19.02.03 Ortstermin 
 
15.07.03 Aufhebungsbeschluss: BV Barmen: zugestimmt 
 Die gewünschten alternativen Verkehrserschließungen werden von der 

Verwaltung abgelehnt. Da die zwar prinzipiell mögliche Erschließung aufgrund 
bestehender Probleme keine Akzeptanz bei Anwohnern und der BV findet, soll 
das Verfahren aufgehoben werden. 

 
09.09.03 Erstellung neuer Drucksache: Sachstandsbericht und Empfehlung: 

Weiterführung des Verfahrens 
 
18.11.03 BV Barmen: lehnen mehrheitlich die Weiterführung des Verfahrens ab. 
 
25.11.03 AVB: Verfahren soll weitergeführt werden. Ergebnis 6 zu 5 Stimmen gegen die 

CDU- Fraktion 
 
05.05.04 Gespräch mit PGB: Verfahren soll nach der Kommunalwahl mit einem 

geänderten Konzept weitergeführt werden. 
 
28.05.04 Schreiben an PGB: Bitte um schriftliche Mitteilung, ob und wann das 

Verfahren weitergeführt werden soll. 
 
Sept./Okt. 04 Kommunalwahl 
 
09.11.05 Schreiben Investor Verfahren soll nun weitergeführt werden. Planungsvorschlag: 

16 Einfamilienhäuser 
 
 


