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Bericht 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Schutz und Ordnung 
 
Geschäftsbereichsbüro 300 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Werner Fischer 
563 63 09 
563 69 31 
Werner.Fischer@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

28.08.2000 
 
7026/00 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

06.09.2000 Ausschuss Schutz und Ordnung Kenntnisnahme 
 

Ausschussauftragsmanagement: Sachstandsberichte zu den Baumaßnahmen 
Feuerwache II, Hahnerberg und Linde 

 
Unterschrift 
 
 
Hackländer 
 

 
 
Anlagen 
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Ratsauftragsmanagementsystem 
-  RAMS  - 

-  Monatsbericht  - 
 

 
 

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung  
 
Büro OB Herrn Telian  für Rat der Stadt 

 
Absender: SB  304  -  Feuerwehr 
 
Ratsauftrag/Drucks.: 7002 / 98 und 7022/99 

 
Neubau einer Feuer- und Rettungswache II an der  
Waldeckstraße 

 
Berichtsmonat: August 2000 

 
1.  Gesamtsituation: 

 
Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt vom 23.03.98 – Drs.Nr. 7002/98 – zur Errichtung 
einer Feuer- und Rettungswache II an der Langerfelder Straße / Klippe mit Gesamtkosten von 
13.120.000 DM. Dieser Standort musste auf Grund des eingeholten Lärmgutachtens 
aufgegeben werden. 
Der Rat der Stadt hat am 13.12.99 –Drs.Nr. 7022/99- den neuen Standort an der 
Waldeckstraße beschlossen. 

 
2.  Veränderungen gegenüber dem Vormonat: 

(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen) 

 
keine 

 
3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen: 

 
Die erforderlichen Grundstücksverhandlungen zwischen Gebäudemanagement und WSW AG 
sind erfolgreich abgeschlossen worden; der Aufsichtsrat der WSW AG hat dem 
Verhandlungsergebnis am 18.05.2000 zugestimmt. 
 
Diese Maßnahme ist am 29.07.99 bei der Bezirksregierung zur Förderung angemeldet worden. 
Der formelle Zuwendungsantrag ist der Bezirksregierung spätestens bis zum 30.09.2000 
vorzulegen. Die dafür erfoderlichen Pläne, Kostenberechnungen usw. werden von 
Gebäudemanagement und Feuerwehr rechtzeitig fertiggestellt. 
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Ratsauftragsmanagementsystem 
-  RAMS  - 

-  Monatsbericht  - 
 

 
Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung 

 
Büro OB Herrn Telian  für Rat der Stadt 

 
 
Absender: SB  304  -  Feuerwehr 
 
Ratsauftrag/Drucks.: 7004/98 und 1057 / 98 

 
Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige 
Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd 
- Korzert -  
 

Berichtsmonat: August 2000 
 
1.  Gesamtsituation: 

 
Der Rat der Stadt hat am 15.06.98 den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige 
Feuerwehr  Hahnerberg und einer Rettungswache Süd an der Küllenhahner Straße / 
Theishahner Straße (Korzert) im Grundsatz beschlossen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens 
gegen einen Neubau im Bereich Korzert hatten gegen die Nichtgenehmigung des 
Bürgerbegehrens Widerspruch eingelegt; der Rat der Stadt hat diesen Widerspruch in seiner 
Sitzung am 08.02.99 zurückgewiesen. Dagegen haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens 
Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf erhoben. 
Für die Realisierung dieser Maßnahme muss das Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan 
998 beschleunigt weiterbetrieben werden. Hierzu haben die internen Abstimmungsgespräche 
unter Federführung des Ressorts Entwicklung und Planung stattgefunden. Die Abstimmung mit 
den Trägern öffentlicher Belange ist erfolgt. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung als 
Informationsveranstaltung hat am 16.05.2000 stattgefunden.  

 
2.  Veränderungen gegenüber dem Vormonat: 

(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen) 
 

Der Ausschuss für die verbindliche Bauleitplanung hat am 20.06.2000 die Offenlegung und 
damit die Weiterführung des Bauleitplanverfahrens beschlossen . 
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am 23.06.2000 die Klage gegen die Nichtgenehmigung 
des Bürgerbegehrens zurückgewiesen, weil es der Auffassung der Stadt gefolgt ist, dass es 
sich in diesem Fall um eine Maßnahme von überbezirklicher Bedeutung handelt. Die Vertreter 
des Bürgerbegehrens haben erklärt, dass sie dagegen kein Rechtmittel einlegen werden. 
 

3.  Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen: 
 
Diese Maßnahme ist am 29.07.99 bei der Bezirksregierung zur Förderung angemeldet worden. Der 
formelle Zuwendungsantrag ist der Bezirksregierung spätestens bis zum 30.09.2000 vorzulegen.  
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Ratsauftragsmanagementsystem 
-  RAMS  - 

-  Monatsbericht  - 
 

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung  

 
Büro OB  -  Herr Telian  für Rat der Stadt 

 
Absender: SB  304  -  Feuerwehr 
 
Ratsauftrag/Drucks.: 7006 / 98 

 
Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige 
Feuerwehr Linde 

 

Berichtsmonat: August 2000 
 
1.  Gesamtsituation: 

 
Der Rat der Stadt hat am 15.06.98 den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige 
Feuerwehr Linde im Grundsatz beschlossen –Drs.Nr. 7006/98. Die Planung ist zwischen den 
beteiligten städtischen Dienststellen abgestimmt. Eine positiv beantwortete Bauvoranfrage liegt 
vor. Mit der Ausschreibung der Maßnahme kann begonnen werden, sobald die noch zu 
beantragende Landeszuwendung bewilligt ist – siehe Ziffer 3. 

 
2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat: 

(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen) 
 

keine 
 
 
3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen: 

 
Diese Maßnahme ist am 29.07.99 bei der Bezirksregierung zur Förderung angemeldet worden. 
Der formelle Zuwendungsantrag ist der Bezirksregierung spätestens bis zum 30.09.2000 
vorzulegen.  
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