

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Katja Schnell 563 - 5140 563 - 8556 katja.schnell@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.04.2011
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0392/11</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>18.05.2011</b>	<b>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Neugestaltung Döppersberg, Sachstand</b>		

### Grund der Vorlage

Information zum Sachstand im Projekt Neugestaltung Döppersberg

### Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Meyer

### Begründung

#### 1. Sachstand der Beauftragungen

##### Busabstellplatz

Der Auftrag wurde an die August Dohrmann GmbH, Remscheid erteilt.

### Rückbau Brücke Immermannstraße

Wegen Gefährdung der Standsicherheit wurde der Abbruch früher als geplant erforderlich. Der Auftrag wurde an die Fa. Heinrich Send GmbH, Castrop-Rauxel erteilt.

## **2. Bautätigkeiten**

### Vorbereitende Maßnahmen WSW

Die Straße Döppersberg ist seit dem 09.01.2011 gesperrt. Die Leitungsverlegearbeiten dauern noch an. Voraussichtlich ab Juli 2011 wird die Straße Döppersberg zunächst wieder für den Verkehr freigegeben.

### Busabstellplatz

Mit der Baumaßnahme wurde im März 2011 begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juni 2011 fertiggestellt sein.

### Rückbau Brücke Immermannstraße

Seit März 2011 erfolgen die Abbrucharbeiten in diesem Bereich. Der Abschluss der Maßnahme ist im Mai 2011 geplant.

## **3. Bericht aus dem Arbeitskreis Kommunikation (AK)**

### Internet

Unter der Adresse [www.doeppersberg.de](http://www.doeppersberg.de) werden alle aktuellen Informationen zum Projekt dargestellt. Neben Planungen, Geschichte und Chronik des Projektes sowie Verkehrsinfos sind im Baustellen-Tagebuch Fotos zu wichtigen Bauphasen, Baumaßnahmen und Ereignissen eingestellt.

### Bauschild

Es wurde ein Bauschild für das Projekt Döppersberg entwickelt, das gegenüber vom Hauptbahnhof an der Straße Döppersberg aufgestellt wird.

### Hotline

Über die Hotline (563-9007) zum Döppersberg beim Service-Center wurden im 1. Quartal 2011 insgesamt 218 Anfragen beantwortet.

In der nächsten regulären Sitzung wird vertieft auf die einzelnen Punkte und die Projektinhalte eingegangen.

## **Demografie-Check**

entfällt