

Durchführungsbeschluss	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dirk Glittenberg 563 - 5524 563 - 8048 Dirk.Glittenberg@stadt.wuppertal.de
	Datum:	04.01.2012
	Drucks.-Nr.:	VO/1071/12 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
25.01.2012	Ausschuss für Verkehr	Entscheidung
25.01.2012	Bezirksvertretung Vohwinkel	Entgegennahme o. B.
Fahrbahnerneuerung Westring		

Grund der Vorlage

Entscheidung zur Durchführung der Fahrbahnerneuerung Westring.

Beschlussvorschlag

Die Fahrbahnerneuerung Westring zwischen Brucher Straße und Gräfrather Straße wird mit Gesamtkosten von 300.000 € beschlossen.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Meyer

Begründung

Der Westring zwischen Brucher Straße und Gräfrather Straße ist Teil einer wichtigen Hauptverkehrsstraße in Wuppertal – Vohwinkel und eine leistungsfähige Verbindung zwischen der B 224 und dem Sonnborner Kreuz.

Die Fahrbahn ist in diesem Bereich stark geschädigt. Es zeigen sich bereits Risse und Ausbrüche bis zur Asphalttragschicht.
Die Erneuerung ist dringend erforderlich, um den Schädigungsprozess aufzuhalten.

Demografie-Check

Die Maßnahme hat keine Bedeutung für den demografischen Wandel.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten für diese Maßnahme betragen 300.000 €.

Die Mittel sind im Haushaltsplanentwurf 2012 beim PSP-Element 5.205401.001.056 „Westring“ veranschlagt.

Die Kommunalaufsicht hat der Investitionsmaßnahme zugestimmt.

Zeitplan

Die Wuppertaler Stadtwerke haben ab den Sommerferien 2012 umfangreiche Kanalbauarbeiten in der Kaiserstraße geplant. Vorarbeiten dazu sollen bereits im Vorfeld der Sommerferien stattfinden. Beide Maßnahmen können aus verkehrlichen Gründen nicht parallel durchgeführt. Um die Fahrbahnerneuerung Westring noch im Jahr 2012 durchführen zu können, ist die Bauzeit für April / Mai 2012 geplant.