

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Geschäftsbereichsbüro 100.1
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Udo Lauerdorf 563 2222 Udo.lauersdorf@stadt.wuppertal.de
	Datum:	14.11.2014
	Drucks.-Nr.:	VO/0817/14/1-A öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
19.11.2014	Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg	Entgegennahme o. B.
Fußgängerbrücke Döppersberg/Antwort auf die Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 04.11.2014		

Grund der Vorlage

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN vom 04.11.2014

Beschlussvorschlag

Die Antwort der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Unterschrift

Meyer

Begründung

Frage:

Es ist geplant, am 15.01.2015 den Fußgängertunnel am Döppersberg zu sperren und eine Fußgängerbrücke von der Schwebebahnstation Döppersberg zum Hauptbahnhof einzurichten. Vor diesem Hintergrund bittet die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Verwaltung um Beantwortung der Frage, wie sich der Sachstand der Planungen zur Errichtung der Fußgängerbrücke darstellt.

Antwort:

Die bauzeitliche Fußgängerbrücke soll nach heutiger Planung Mitte Januar 2015 in Betrieb gehen. Mit dieser Inbetriebnahme wird auch der heutige Personentunnel gesperrt. Die genaue Lage der bauzeitlichen Fußgängerbrücke ist in dem beigefügten Lageplan dargestellt. Mit roten Linien sind die möglichen Fußwegführungen gekennzeichnet. An der Südseite der Brücke (vor der ehem. Bahndirektion) liegt diese auf der heutigen Bahnhofstraße auf. An der Nordseite (Gehweg Islandufer vor dem Köbohaus) werden ein Treppenturm und eine Aufzugsanlage errichtet.

Die Planungen zur Brücke sind weitestgehend abgeschlossen, die statischen Unterlagen liegen dem Prüfstatiker zur Prüfung vor. Derzeit laufen Vorarbeiten an den endgültigen Stützwänden im Bereich der bauzeitlichen Fußgängerbrücke, die später nicht mehr möglich sind. Die jetzt in der Ausführung befindlichen Bohrpfähle der Stützwände dienen der Fußgängerbrücke als nördliche und südliche Auflage. Die Arbeiten werden in wenigen Wochen abgeschlossen sein, so dass dann mit dem Aufbau der Brücke begonnen werden kann.

Anlagen

1 Übersichtsplan der bauzeitlichen Fußgängerbrücke