

001.12
Markus Paetz

27.02.2023 / 563 7793

Kleine Anfrage zur Tagesordnungspunkt 9

In der Sitzung der BV Vohwinkel vom 01.02.2023 hat sich folgende Kleine Anfrage von Herrn Gurke (CDU Fraktion) ergeben:

Herr Gurke stellt folgende Kleine Anfrage bzgl. des Baubeginns der Brücke nördliche Homannstraße: Wie sieht die genaue Planung zu der Baumaßnahme aus? Was soll mit den angegebenen Haushaltsansätzen für 2023 und 2024 umgesetzt werden? Zudem plane der Eisenbahn-Bauverein Elberfeld eG nördlich der Homannstraße eine große Baumaßnahme, d.h. der Bereich würde mit 2 großen Baumaßnahmen belastet. Ist dies bei der Planung berücksichtigt worden?

Die Frage wird seitens der Fachverwaltung (Ressort 104.6 – Konstruktiver Ingenieurbau) wie folgt beantwortet:

„Mit den in 2022 und 2023 angegebenen Haushaltsansätzen war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes durch die Verwaltung vor knapp 2 Jahren Planungsarbeiten und Ende 2023 der Beginn von Baumaßnahmen an der Brücke Nördliche Homannstraße vorgesehen. Der Schwerpunkt der Arbeiten an der Brücke sollte im Folgejahr 2024 erfolgen.

Nach aktuellem Stand wird es dazu aufgrund von Prioritätenverlagerungen u.a. durch das Hochwasserereignis in 2021 und durch länger als vorgesehen dauernde Baumaßnahmen im restlichen Stadtgebiet nicht wie geplant kommen können. Eine terminliche Kollision mit der genannten Baumaßnahme des Eisenbahn-Bauvereins ist daher nicht zu befürchten. Ohnehin werden Brückenbaumaßnahmen regelmäßig mit der Straßenverkehrsbehörde im Zuge der Planungsphase abgestimmt, um verkehrliche Konflikte so gering wie möglich zu halten.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2024/25 ist vorgesehen, die Baumaßnahme an der Brücke Nördliche Homannstraße zeitlich neu einzuplanen.“

Markus Paetz