

**Grobe Kostenschätzung der ersten Variante  
Fuß- und Radwegeverbindung Lüntenbeck / Vohwinkel  
(abgeleitet von der Kostenschätzung des Fuß- und Radwegs  
auf der Sambatrasse, 1. Bauabschnitt)**

**Variante 1**

Länge ca. 1650m

davon neu zu erstellender Fuß- und Radweg ca. 920m, Breite: 3,0m

Erdarbeiten	6044,40
Herrichten des Weges	31132,80
Kosten Ingenieurbauwerke	77586,21
Ausstattung / Sicherung	14193,90
Kosten gesamt incl. 16% MWSt. in €	149590,48
Kosten gemäß Landschaftsgesetz NRW in €	81983,00
geschätzte Pachtkosten für 25 Jahre in €	21260,00
Gesamtkosten in €	252833,48