


# Realisierung Achse NBT - Mirke - Zentrum - Hauptbahnhof



**Mirker Bahnhof**  
 -Planung von 101/Utopiastadt  
 -Umsetzung 2021/22

**Fahrradstraße**  
 -Planung beschlossen  
 -Umsetzung 2021/22

**Einbindung Knoten Karlsplatz**  
 -Abstimmung mit Eigentümer  
 -Umsetzung 2020 geplant

**Einbahnstraßenfreigabe Friedrichstraße**  
 -Abstimmung mit Polizei und WSW erfolgreich  
 -Umsetzung 2020 möglich

**Radverkehrsführung Wall**  
 -Einbahnstraßenfreigabe abgestimmt  
 -Beschluss BV 11/2019  
 -Umsetzung 1. Quartal 2020

**Döppersberg**  
 -Zweirichtungsweg im Bestand vorhanden

