

ABK Wuppertal
Anlage 5, Liste nach Punkt 2.2.5, 2.2.6 und 2.2.7 der VwV
Maßnahmenliste

Stand: 31.03.2020

Ordnungs-Nr.	Träger der Maßnahme (Beizkverteilung)	Stadtbezirk	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Maßnahmencharakterisierung, WSW	Gewässer-relevanz	NBK	Umsetzungs-zustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten	Nr. Sonderbauwerk	Kläranlagennummer	Einleitungsstellen-nummer	Ostwert Einleitungsstelle	Nordwert Einleitungsstelle	Gewässer-kennzahl	Auflage	Bemerkung	Gemeindegebiet	
1.5	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	RKB Schwarzbach	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	Fertigstellung noch in 2019, Montage des Schaltstrangs steht noch aus.	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	376966	5681998	2736512	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651001100, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.9	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-West	Schlößchen Linterbeck, Umlingungsgrinne	2021	2.1.2	1	1	1	1	1	Die Realisierung der Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	366585	5682031	2736514	30.11.2010	Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.11	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	Heide Eisenbeck	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	Maßnahme im Rahmen des GEP Fortschreibung	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	370011	5682035	2736514	30.11.2010	Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.11_a	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	SRK/RRB Wilheim-Raabe-Weg	2021	10.1.2	1	1	1	1	1	Gepl. Fertigstellung der Maßnahme im I. Quartal 2020	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	370011	5682035	2736514	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651035030	05124000	
1.11_b	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	Filberschacht Hamstraße	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	369595	5682085	2736514	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651035030, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.13	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	RRB Oberhöcker Weg	2021	11.1.2	1	1	1	1	1	2 Variantenstudie abgeschlossen, Aktuell: Verhandlungen zum Grunderwerb	2021	80,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.545,0	1.545,0	1.545,0	222283	-	367915	5682089	2736512	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651035030, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.18	WSW Energie & Wasser AG	Ronsdorf	RWB Kottspäner	2021	9.1.1.1	1	1	1	1	1	2 NAM Morsbach (Leyerbach) fertig (hohe AFS-Behaltung), VV lässt Eintragswege der AFS prüfen	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	222283	-	375064	5676216	27366212	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 662015100; Kottseper Bach hat geringe Priorität im Biotopentwicklungskonzept	05124000	
1.22	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	Mühlengraben als RW-Ableitung	2021	3.3	0	0	0	0	0	0 Maßnahme fertiggestellt	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	374132	5681501	-	-	-	05124000	
1.23	WSW Energie & Wasser AG	Vohwinkel	OT Hohlhauser Heide, SW-Erschließung	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	364064	5678164	-	-	-	05124000	
1.24	WSW Energie & Wasser AG	Vohwinkel	Kreuzschuch (1), RKB/RRB Vohwinkel Süd	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	363667	5673732	-	-	-	05124000	
1.25	WSW Energie & Wasser AG	Vohwinkel	Brennkampbach (2); RKB/RRB Vohwinkel Süd	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	364176	5676135	-	-	-	05124000	
1.26	WSW Energie & Wasser AG	Vohwinkel	Neulandsiefen (3); RKB/RRB Vohwinkel Süd	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	1, 2, 3 BA - Betriebszugang; IV. Quartal 2021; 3. BA - Baubeginn 2021, Betriebszugang II. Quartal 2022	2016	1.272,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.817,0	1.817,0	1.817,0	222283	-	364325	5676394	-	-	-	05124000	
1.29	WSW Energie & Wasser AG	Cronenberg	Zum Tal, R-Kanal u. Versickerungsmulde	2021	12.1.2	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	370036	5673703	-	-	-	05124000	
1.30	WSW Energie & Wasser AG	Ronsdorf	Tannenbaumer Weg, RW-SW-Kanal	2021	1.3	0	0	0	0	0	0 Maßnahme fertiggestellt	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	375203	5676074	-	-	-	05124000	
1.32	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	RKB Desseler, II	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Gründe für zeitliche Verschiebung sind verkehrstehn. Behinderungen durch gepl. Sanierung an der Autobahnbrücke der A1 über das Schmelmetal durch Straßen NRW.	2023	15,0	378,0	5,0	0,0	0,0	0,0	398,0	398,0	398,0	222283	-	378511	5682648	273639922	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 640020800	05124000	
1.33	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	In der Fleute, Filberbeck / Kanalbau	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	377905	5682377	27363992	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 640003900, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.34	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	RWB Gannelacker Straße	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	1 Maßnahme fertiggestellt, Beckenrestsanierung fehlt noch	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	375822	5683640	27365124	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651020500, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.35	WSW Energie & Wasser AG	Heckinghausen	RWB Ravental Süd	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Es ist zu prüfen ob die Einzugsflächen der DE 640004500, 6400005300 und 6400005500 über einen zentralen Beckenstandort behandelt werden können	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,0	261,0	261,0	222283	-	376270	5681794	27363992	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 640004500, 6400005300, 6400005500	05124000	
1.36	WSW Energie & Wasser AG	Heckinghausen	RKB Lennep Straße	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	3 Unzulänglich gepl. Becken mit Bestandort der Neukonzeptionierung RWB Blombacher Bach (Ordnungs-Nr. 1.162)	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	376487	5681901	-	-	-	05124000	
1.37	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	RWB/TS, private Gewerbefläche	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	378461	5682742	273639922	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 640021400, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.38	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	RWB, priv. Gewerbefläche, TB private Gewerbefläche	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	378495	5682742	273639922	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 640021200, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.39	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	RKB "Am Vupperstein"	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	380896	5679039	2736	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 639127800, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.41	WSW Energie & Wasser AG	Heckinghausen	RKB "Auf der Bliesche"	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	3 Maßnahme entfallen	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	376389	5681567	2736	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 639000500	05124000	
1.42	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	RWB Waldschotter / Ristenhauser Brücke	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Verschiebung Varianten aus GE-Planung	2021	16,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719,0	719,0	719,0	222283	-	378116	5681947	-	-	-	05124000	
1.43	WSW Energie & Wasser AG	Heckinghausen	Filberschacht Lennep Straße / Alte Zölbrücke	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	2 Abstimmungsbedarf im Geschäftsbereich 1	2024	4,0	15,0	16,0	793,0	0,0	0,0	828,0	828,0	828,0	222283	-	378613	5681437	2736	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 639800500 Weitere betroffene Einleitungsstellen: 6398001200, 6398001300, 6398001500	05124000	
1.44	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	RKB Schöninger Weg (ehem. Wüchlinghauser Bach)	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	3 Maßnahme wird nicht umgesetzt, Machbarkeitsstudie favorisiert "Verlängerung Entlastungsbehälter Wupper" (Ordnungs-Nr. 1.168)	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	375710	5681854	2736	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651012500	05124000	
1.45	WSW Energie & Wasser AG	-	Filtersystem für kleine Einzugsflächen (Pauschale)	2021	9.1.1	1	1	1	1	1	3 Entfallen, da Einzelmaßnahmen aufgeführt sind.	2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	05124000	
1.46	WSW Energie & Wasser AG	-	GEP-Fortschreibung (Pauschale)	2021	16.4.1	0	0	0	0	0	1 in Bearbeitung	2008	246,5	246,5	246,5	246,5	246,5	1.479,0	1.479,0	2.958,0	-	-	-	-	-	-	-	-	05124000	
1.48	WSW Energie & Wasser AG	-	Strukturverbessernde Maßnahme im Gewässer (Pauschale)	2021	16.1.2.1	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	05124000	
1.49	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	Falderbach / Brucherbach	2021	16.1.2.1	1	1	1	1	1	2 Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	377529	5686050	276642	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 864000300, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.50	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	Molkenkottseifen II / Hasenkemper Bach	2021	16.1.2.1	1	1	1	1	1	3 Zustandigkei. Straßen NRW, Hier Einleitung in ein privates Kanalsystem von Straßen NRW. Weitere Entwässerungsanlagen in Abhängigkeit des Planfeststellungsverfahren zum gepl. Umbau des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord.	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	378555	5685991	273651222	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 651008000 (Private Dränentleitung von StraßenNRW)	05124000	
1.51	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	Brackener Bach, Unternehmung von drei Direktleitungen	2021	16.1.2.1	1	1	1	1	1	2 Variantenbetrachtung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	377033	5684521	-	-	-	05124000	
1.52	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	Lisa Siefen, dez. RWB/Rückhaltung Höhrster Str.	2021	16.1.1	1	1	1	1	1	3 Planung einer dezent. RWB inkl. Rückhaltung und Einleitungsantrag wurden am 23.11.2016 auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Maßnahme wird inzwischen aufgeteilt (Ordnungs-Nr. 1.152 und 1.153)	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	372331	5684233	-	-	-	05124000
1.53	WSW Energie & Wasser AG	Heckinghausen	Mummelbach (verrohrter Bereich)	2021	16.3	1	1	1	1	1	2 Evtl. Einsatz der Photometersonde nach Bestätigung der Praxis-tauglichkeit	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	376932	5686861	-	-	-	05124000	
1.56	WSW Energie & Wasser AG	Cronenberg	Heichhauser Bach	2021	16.1.2.1	1	1	1	1	1	2 Sanierung der Direktleitung in Kombination mit Folgebau für DE 653004000. Umfangreiche Abstimmungen, evtl. biologische Untersuchung, KNEF	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	190,0	222283	-	376009	5674544	2736532	30.11.2010	Amt. Einleitungs-Nr.: 6530040100, 6530040200	05124000	
1.60	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	Häger Bach, R-Kanal mit Anschluss an vorh. HRB	2021	10.1.2	1	1	1	1	1	0 Maßnahme fertiggestellt	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222283	-	372208	5684133	-	-	-	05124000	

ABK Wuppertal

**Anlage 5, Liste nach Punkt 2.2.5, 2.2.6 und 2.2.7 der VwV
Maßnahmenliste**

Stand: 31.03.2020

Ordnungs-Nr.	Träger der Maßnahme (Bezirksvertretung)	Stadtbezirk (Bezirksvertretung)	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Maßnahmencharakterisierung, WSW	Gewässerrelevanz	NBK	Umsetzungs-zustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten	Nr. Sonderbauwerk	Kläranlagennummer	Einleitungsstellennummer	Ostwert Einleitungsstelle	Nordwert Einleitungsstelle	Gewässer-kennzahl	Auflage	Bemerkung	Gemeindegebiet	
1.156	Stadt Wuppertal, WSW Energie	Uellendahl-Katernberg	HRB/RRB Bornberg (Mierker Bach)	2021	10	6	1	1	2	Grundlagenermittlung abgeschlossen / Vorplanung seit II. Quartal 2019	2020	449,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	721,0	0,0	721,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 65140000XX	05124000	
1.157	WSW Energie & Wasser AG	Heckinghausen	Filterschächte Lennepfer Straße, Nord und Süd	2021	9	1	1	1	0	Maßnahme fertiggestellt	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6398005600 (Nord), 6398005800 (Süd), Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.158	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	RWB Höfen, inkl. RWB Grundstraße Ost/West	2021	9	1	1	1	2	Ausführungsplanung; Betriebszugang in 2021 geplant; beinhaltet RWB Grundstraße Ost/West (Ordnungs-Nr. 1.106)	2020	504,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,0	0,0	554,0		222283					30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 640001200, 640001400, 640001600	05124000	
1.159	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	Mierker Bach, Los 4, Instandsetzung	2021	16	3	0	1	0	Maßnahme fertiggestellt	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							30.11.2010	Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.161	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	Abdichtung RRB Murnelbach	2021	10	3	1	1	2	Gepf. Einreichung der Genehmigungsunterlagen im II. Quartal 2020	2020	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6398003000	05124000	
1.162	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	RWB Blombacher Bach (L58), Neukonzeption	2021	9	1	1	1	2	Grundlagenermittlung, Variantenbetrachtung	2021	572,0	1.877,0	1.252,0	0,0	0,0	0,0	3.501,0	0,0	3.501,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6396015100, 6396002000, 6396004000, 6396006000, 6396008000, 6396010000, 6396012000, 6397053000	05124000	
1.163	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	TB + RW-Kanalisation Hans-Böckler-Str./Bach am Gebräu	2021	1	1	0	1	0	Maßnahme fertiggestellt	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		222283					30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510380100, Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
1.164	WSW Energie & Wasser AG	Cronenberg	Hauptstraße / Hastener Straße, RW- und SW-Kanalisation	2021	3	3	0	1	0	Maßnahme fertiggestellt	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		222284					30.11.2010	Maßnahme nur nachrichtlich im ABK	05124000	
2020.001	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	Ravenberger Straße I	2021	3	2	0	0	2	Ausführungsplanung	2020	200,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	236,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000	
2020.002	WSW Energie & Wasser AG	Barmen, Oberbarmen	Verlängerung Entlastungs-Sammeler Wupper	2021	9	1	3	1	4	Auswertung Machbarkeitsstudie	2023	274,0	647,0	3.754,0	2.536,0	4.321,0	4.023,0	15.565,0	3.097,0	18.662,0							2736	30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510125000, 6510136100, 6510137000, 6510152300	05124000
2020.002	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	R-Kanalenerneuerung, Lilienhaldestraße	2021	3	3	0	0	4	Entwurfsplanung	2021	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.003	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	M-Kanalenerneuerung, Schopstreck	2021	3	3	0	0	4	Vorplanung	2021	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.004	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	R-Kanalenerneuerung, Neue Friedrichstraße II	2021	3	3	0	0	4	Entwurfsplanung	2020	150,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.005	WSW Energie & Wasser AG	Uellendahl-Katernberg	Uellendahlr Straße II	2021	3	3	0	0	4	Bauliche Umsetzung nach dem 1. BA (Paul-Löbe-Straße bis Kreuzung Raupkamp)	2021	720,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	740,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510380100	05124000
2020.006	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	Friedrich-Engels-Allee, Abschnitt II	2021	3	3	0	0	4	Vorplanung	2021	210,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.007	Stadt Wuppertal		RRB Siebenacker Straße in Valbert Natives	2021	10	1	1	1	1	Umsetzung der Maßnahme durch Technische Betriebe Valbert AGR	2019	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.008	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	Sanierung MW-Hauptsammeler 6 (Abschnitt 9)	2021	3	6	0	0	4	Vorplanung und vorbereitende Maßnahmen (z.B. Schachtneubau)	2022	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0								30.11.2010	Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Wuppertal (MW) mit 25% an den Kosten für den Bau der Anlage - MW-Hauptsammeler 6 (BU-M-06-001) von Schacht 28612 bis Schacht 23862, WW-Sammeler (BU-M-06-030) von Schacht 28604 bis Schacht 24191, MW-Sammeler (BU-M-06-020) von Schacht 28635 bis Schacht 52056 - SW-Substammeler 1 (BU-S-05-002), von Schacht 28329 bis Schacht 51962	05124000
2020.009	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld, Eiberfeld West	Sanierung SW-Südstadsammeler 1 (Abschnitt 8)	2021	3	6	0	0	4	Vorplanung	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.600,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.010	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	Muggenberg	2021	3	3	0	0	4	Vorplanung	2021	140,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	173,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.011	WSW Energie & Wasser AG	Barmen, Eiberfeld, Eiberfeld West	Sanierung SW-Hauptsammeler 1 (Abschnitt 6)	2021	3	6	0	0	4	Vorplanung	2024	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	1.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.012	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2021	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	103,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.013	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2022	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	103,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.014	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2023	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	103,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.015	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2024	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	103,0	0,0	103,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.016	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	103,0	0,0	103,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.017	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	103,0	0,0	103,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.018	WSW Energie & Wasser AG			2021	1	1	0	0	4	Vorplanung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,0	618,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.019	WSW Energie & Wasser AG	Cronenberg	Zitelerker Straße 39-SZ, SW-Erschließung	2021	1	2	0	0	4	Vorplanung	2022	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.020	WSW Energie & Wasser AG	Langerfeld-Beyenburg	RWB Kohlenstraße Süd	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2023	11,0	12,0	12,0	772,0	0,0	0,0	807,0	0,0	807,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.021	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld West	RWB Pakkestraße	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	224,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000	
2020.022	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	Schachtabmuerung, Rücktauschsicherung Filterschacht	2021	2	3	0	0	4	Grundlagenermittlung	2023	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.023	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	Anbindung RW-Netz 77.92 an RW-Netz 77.94	2021	9	3	1	1	4	Grundlagenermittlung	2024	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510330300	05124000
2020.024	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	RWB Zur Schaftrücker/Rödiger Straße	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.025	WSW Energie & Wasser AG	Eiberfeld	RWB Bernbergerstraße	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000	
2020.026	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	RWB Bleicherstraße	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510133000	05124000	
2020.027	WSW Energie & Wasser AG	Vohwinkel	Verkehrswegschilder Unterführung Heuweg	2021	11	3	0	0	4	Grundlagenermittlung	2024	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0								30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000
2020.028	WSW Energie & Wasser AG	Barmen	RWB Haspel Straße	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000	
2020.029	WSW Energie & Wasser AG	Oberbarmen	RWB Schellenbeck	2021	9	1	1	1	4	Grundlagenermittlung	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	251,0							30.11.2010	Amtl. Einleitungs-Nr.: 6510286000	05124000	
2020.030	WSW Energie & Wasser AG	Vohwinkel	Fleish, Straßenenerwasserung	2021																										