

Kosten- und Finanzierungsübersicht // ISEK Innenstadt Elberfeld - Stand: 12.11.2020

Projekte und Maßnahmen, für die Städtebaufördermittel beantragt werden sollen

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	(Teil-) Projektleitung	Mittelbeantragung	Umsetzungszeit-raum	Gesamtkosten	Zuwendungsfähige Gesamtkosten	Städtebauförderung	Eigenanteil Stadt (20%)	Anteil Private	Anmerkungen
Handlungsfeld Handel, Stadtraum und Baukultur - Laufzeit 2018 - 2025										
P 1.1	Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz und Teil der Herzogstraße (inkl. Wettbewerb)	101 / 104	StEP 2018	2017-2021	3.100.000 €	2.140.066 €	1.712.053 €	1.387.947 €	0 €	Kostensteigerung verbleibt bislang bei der Stadt
P 1.3	Umgestaltung Schloßbleiche (Alte Freiheit bis Wall)	101 / 104	StEP 2022	2022-2023	710.000 €	710.000 €	568.000 €	142.000 €	0 €	
P 1.4	Umgestaltung Kirchplatz / Calvinstr./ Kirchstr. (inkl. Wettbewerb)	101 / 104	StEP 2023	2023-2024	2.550.000 €	2.550.000 €	2.040.000 €	510.000 €	0 €	
P 1.5	Umgestaltung Alte Freiheit/ Poststr.	101 / 104	StEP 2020	2020-2023	2.635.000 €	2.635.000 €	2.108.000 €	527.000 €	0 €	
P 1.9	Konzept Umfeld Rathaus Galerie	101	StEP 2022	2022-2023	70.000 €	70.000 €	56.000 €	14.000 €	0 €	
P 1.10	Gestaltungssatzung Innenstadt Elberfeld	101	StEP 2019	2020-2022	30.000 €	30.000 €	24.000 €	6.000 €	0 €	
P 1.12	City-Andienung / City-Logistik Elberfeld	100 / 101	StEP 2018	2023-2025	50.000 €	50.000 €	40.000 €	10.000 €	0 €	
P NEU	Städtebauliche Aufwertung - Aue - Neuaufteilung des Straßenraumes	101 / 104	StEP 2024	2024-2025					0 €	*
Handlungsfeld Handel, Stadtraum und Baukultur - Laufzeit 2026 - 2030										
P 1.2	Umgestaltung Wall und Neumarkt, Kerstenplatz (inkl. Wettbewerb)	101 / 104	StEP 2025	2026 - 2029	11.250.000 €	11.250.000 €	9.000.000 €	2.250.000 €	0 €	
P 1.3	Umgestaltung Schloßbleiche (Wall bis Bankstraße)	101 /104	StEP 2025	2025 - 2026	2.900.000 €	2.900.000 €	2.320.000 €	580.000 €	0 €	
P 1.6	Umgestaltung Platz am Kolk, Morianstraße u. Kipdorf (inkl. Wettb.)	101 /104	StEP 2027	2027 - 2030	4.150.000 €	4.150.000 €	3.320.000 €	830.000 €	0 €	
P 1.7	Neugestaltung Karlsplatz (inkl. Beteiligungsprojekt)	101 / 104	StEP 2025	2025 - 2027	3.050.000 €	3.050.000 €	2.440.000 €	610.000 €	Abstimmung erforderlich	Platz befindet sich nicht im Eigentum der Stadt
P 1.8	Neugestaltung Kasinostr./ Tor zum Luisenviertel (inkl. Wettbewerb)	101 /104	StEP 2028	2029 - 2030	2.465.000 €	2.465.000 €	1.972.000 €	493.000 €	0 €	
P NEU	Städtebauliche Aufwertung - Hofaue	101 / 104							0 €	*
Zwischensumme					32.960.000 €	32.000.066 €	25.600.053 €	7.359.947 €	0 €	
Handlungsfeld Innerstädtisches Wohnen - Attraktiv mittendrin - Laufzeit 2018 - 2025										
P 2.1	Hof- und Fassadenprogramm	101 / IM	StEP 2018	2020-2023	500.000 €	250.000 €	200.000 €	0 €	300.000 €	
P 2.2	Beratung Hof- und Fassadenprogramm	101 / IM	StEP 2018	2020-2023	93.750 €	93.750 €	75.000 €	18.750 €	0 €	
P 2.3	Neugestaltung Deweerth'scher Garten	103	StEP 2023	2023-2025	1.620.000 €	1.620.000 €	1.296.000 €	324.000 €	0 €	
P 2.4	Neugestaltung Luisenstraße	103	StEP 2023	2023-2025	1.280.000 €				0 €	Maßnahme" erforderlich
P 2.6	Aufwertung Treppenanlage Genügsamkeitsstraße	101	StEP 2023	2024	50.000 €	50.000 €	40.000 €	10.000 €	0 €	
P 2.9	Kreativprozess und Wettbewerb „Wege in den Freiraum“	101 / 103			100.000 €				0 €	**Als "grüne Maßnahme"
	Umsetzung Kreativprozess "Georg-Abeler-Treppenanlage	103/104	StEP 2024	2024-2025	550.000 €				0 €	**Als "grüne Maßnahme"
P 2.10	Aufwertung Spielplatz Kluser Platz	103	StEP 2022	2023	200.000 €	200.000 €	160.000 €	40.000 €	0 €	
Zwischensumme					4.393.750 €	2.213.750 €	1.771.000 €	392.750 €	300.000 €	

Handlungsfeld Mobilität - Laufzeit 2018 - 2025										
P 3.3	Umgestaltung Harmoniestraße	104	StEP 2020	2020-2021	420.000 €	420.000 €	336.000 €	84.000 €	0 €	
P 3.4	Radabstellanlagen in der Elberfelder City	104			8.600 €	0 €	0 €	8.600 €	0 €	
P 3.5	Barrierefreie Anbindung der Fußgängerzone	104	StEP 2020	2020-2021	125.000 €	125.000 €	100.000 €	25.000 €	0 €	
P 3.6	Mobilitätsuntersuchung für die Innenstadt von Elberfeld	101	StEP 2019	2019-2021	300.000 €	300.000 €	240.000 €	60.000 €	0 €	
Zwischensumme					853.600 €	845.000 €	676.000 €	177.600 €	0 €	
Handlungsfeld Kultur - Städtebauliche Integration der Kulturinsel - Laufzeit 2018 - 2025										
P 4.1	Umbau Pina-Bausch-Zentrum	GMW/101		2020-2026						***
P 4.2	Städtebauliche Integration der Kulturinsel - Flutgraben	101/104	StEP 2022	2023-2024	2.000.000 €	2.000.000 €	1.600.000 €	400.000 €	0 €	
P 4.3	Aufwertung Kluser Brücke (B7, Am Wunderbau)	104	StEP 2023	2024-2025	300.000 €	300.000 €	240.000 €	60.000 €	0 €	**Als "grüne Maßnahme" erforderlich
Zwischensumme					2.300.000 €	2.300.000 €	1.840.000 €	460.000 €	0 €	
Übergeordnete Querschnittsaufgaben - Laufzeit 2018 - 2025										
P 5.1	Qualitätsoffensive Innenstadt	101	StEP 2018	2016-2021	529.000 €	529.000 €	423.200 €	105.800 €	0 €	
P 5.2	Innenstadtmanagement	101	StEP 2018	2021-2025	750.000 €	750.000 €	600.000 €	150.000 €	0 €	
P 5.3	Öffentlichkeitsarbeit	101 / IM	StEP 2018	2020-2024	25.000 €	25.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	
Zwischensumme					1.304.000 €	1.304.000 €	1.043.200 €	260.800 €	0 €	
Gesamtsumme					41.811.350 €	38.662.816 €	30.930.253 €	8.651.097 €	300.000 €	

*Maßnahme aufgrund der Arbeiten der WSW; Kosten werden in der Fortschreibung des ISEKs dargestellt

** Als "grüne" Maßnahme zwingend erforderlich gemäß geänderter Förderbedingungen; Finanzierung des Eigenanteils mit der Fortschreibung zum ISEK in 2021 dargestellt

***Finanzierung erfolgt aus weiteren Bundes- und Landesfördermitteln und wird als separates Projekt vom GMW umgesetzt