

**Verschönerungsarbeiten im Ganztagsgymnasium Johannes Rau (Siegesstr. 134) ab dem 26.01.2021 (Stand: 24.03.2021)**

	<b>Maßnahme</b>	<b>Bemerkung</b>
1.	Streichen der Mädchen-WCs (UG)	Erledigt
2.	Bekleben der Fronten der Mädchen-WCs (UG)	Erledigt
3.	Reinigen der Trennwände der Mädchen-WCs (UG)	Geplant für Osterferien 2021
4.	Streichen der Jungen-WCs (UG)	Erledigt
5.	Reinigen der Trennwände der Jungen-WCs (EG)	Nicht möglich, da die Schmierereien reinigungsfest sind.
6.	Streichen der Klassenräume (3. OG): <ul style="list-style-type: none"> <li>• R. 413</li> <li>• R. 414</li> <li>• R. 415</li> <li>• R. 417</li> <li>• R. 418</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> </ul>
7.	Streichen der Klassenräume (1. OG): <ul style="list-style-type: none"> <li>• R. 201</li> <li>• R. 208</li> <li>• R. 209</li> <li>• R. 210</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> </ul>
8.	Streichen der Klassenräume (EG): <ul style="list-style-type: none"> <li>• R. 101</li> <li>• R. 102</li> <li>• R. 108</li> </ul>	Die Klassenräume werden zu unterrichtszwecken benötigt. Das Streichen dieser Klassenräume ist für die SoFe 2021 geplant.
9.	Streichen der Jungen-WCs in der Turnhalle (EG)	Aufgrund des Wasserschadens in der Turnhalle verschoben.
10.	Beschichten des Bodens im Jungen-WC (UG) mit Epoxidharz	In Planung, allerdings von der Benutzung der WCs in der Turnhalle abhängig, da sonst keine Ausweich-WCs vorhanden sind.
11.	Erneuern von Deckenplatten (Anzahl) in <ul style="list-style-type: none"> <li>• R. 118 (1)</li> <li>• R. 119 (4)</li> <li>• R. 102 (1)</li> <li>• Flur bei R. 317 (2)</li> <li>• Flur bei R. 312 (2)</li> <li>• R. 418 (18)</li> <li>• R. 414 (1)</li> <li>• R. 413 (2)</li> <li>• R. 411 (2)</li> <li>• R. 410 (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> <li>• Erledigt</li> </ul>
12.	Streichen der Treppenhäuser	Eventuell in den SoFe 2021 möglich.