Stand: 10.06.2011

Ausbau Wuppertaler Schwebebahn, Gesamtübersichtsplan 2010 - 2015

Ing.-Büro Vössing GmbH

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	**Haltestelle LAN (formidentischer Wiederaufbau)**	**19.07.10**	**28.08.11**	**405 t**
2	Fertigung	26.07.10	17.12.10	144 t
3	Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc.	19.07.10	31.01.11	196 t
4	Demontage/Montage Brücken u. Stützen, Demontage Hst.	09.10.10	23.10.10	14 t
5	Montage Haltestelle	25.10.10	20.06.11	238 t
6	Restfertigstellung	21.06.11	19.08.11	59 t
7	Montageplattform umsetzen LAN - VKL	30.07.11	28.08.11	29 t
8				
9	**Haltestelle VKL (formidentischer Wiederaufbau)**	**04.07.11**	**19.08.12**	**412 t**
10	Fertigung	29.07.11	03.12.11	127 t
11	Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc.	04.07.11	20.01.12	200 t
12	Demontage/Montage Brücken u. Stützen, Demontage Hst.	22.10.11	05.11.11	14 t
13	Montage Haltestelle	07.11.11	07.05.12	182 t
14	Restfertigstellung	08.05.12	06.07.12	59 t
15	Montageplattform umsetzen VKL - WER	07.07.12	19.08.12	43 t
16				
17	**Haltestelle WER (formidentischer Wiederaufbau)**	**31.10.11**	**22.06.13**	**600 t**
18	Fertigung	16.05.12	30.09.12	137 t
19	Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc.	31.10.11	06.07.12	249 t
20	Demontage/Montage Brücken u. Stützen, Demontage Hst.	06.10.12	21.10.12	15 t
21	Montage Haltestelle	22.10.12	17.04.13	177 t
22	Restfertigstellung	17.04.13	22.06.13	66 t
23				
24	**Haltestelle und Trasse OBB**	**01.11.11**	**31.01.13**	**457 t**
25	Umlegung Busbahnhof	01.03.12	06.11.12	250 t
26	Fertigung	01.11.11	30.06.12	242 t
27	Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc.	01.11.11	30.06.12	242 t
28	Demontage/Montage Trasse	07.07.12	17.08.12	41 t
29	Demontage Haltestelle	07.07.12	09.07.12	2 t
30	Montage Haltestelle	21.08.12	20.10.12	60 t
31	Restfertigstellung Haltestelle	20.10.12	31.01.13	103 t
32				
33	**Wagenhalle OBB**	**01.11.11**	**20.08.13**	**658 t**
34	Fertigung	02.01.12	30.06.12	180 t
35	Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc.	01.11.11	06.07.12	248 t
36	Demontage/Montage bis einschließlich vordere Kehre	07.07.12	17.08.12	41 t
37	Demontage/Montage Halle und hintere Kehre	06.11.12	21.07.13	257 t
38	Testfahrten/Abnahme WGH mit Signalisierung	22.07.13	29.07.13	7 t
39	Restfertigstellung	30.07.13	20.08.13	21 t
40				
41	**Betriebssystem**	**21.03.11**	**30.09.15**	**1654 t**
42	Projektierung Ausrüstung Fahrzeuge, Strecke, Hst., BLZ	21.03.11	31.03.13	741 t
43	Fertigung/Lieferung/Montage Ausrüstung Strecke, Hst., BLZ	30.09.12	28.02.14	516 t
44	Fertigung/Lieferung/Montage Ausrüstung Erstfahrzeug	01.10.12	22.03.13	172 t
45	Test/Probebetrieb Erstfahrzeug	27.03.13	31.12.13	279 t
46	Fertigung/Lieferung/Montage Ausrüstung Serienfahrzeuge	01.01.14	31.03.15	454 t
47	Inbetriebsetzung und Systemtests Komplettsystem	01.10.14	30.03.15	180 t
48	Probebetrieb/Schattenbetrieb (ab Fahrzeug Nr. 13)	31.03.15	30.09.15	183 t
49	Endabnahmen, Genehmigungen, Umstellung auf neues BS	01.09.15	30.09.15	29 t



Am letzten Wochenende vor den Sommerferien findet jeweils eine städtische Großveranstaltung statt.

Alle Bauarbeiten, die das Weihnachtsgeschäft einschränken, sind bis Mitte November abzuschließen.

Die vorgegebenen Termine für Sommer-, Herbst- und Wochenendsperrungen werden nach den jeweiligen Submissionen verbindlich festgelegt. Wochenendsperrungen dauern jeweils von Samstag 0:30 Uhr bis Montag 5:00 Uhr.

Die für das Betriebssystem und den Leitstand erforderlichen Sperrungen (insbes. für Abnahmen) ab 2013 sind noch nicht berücksichtigt (gilt auch für die Tests und Inbetriebnahmen von Fahrzeugen).

Für die jeweiligen Sperrungen wird ein entsprechender Busersatzverkehr von WSW organisiert.

Termine Sperrwochen-enden 2011:

29./30.01.2011
26./27.02.2011
16./17.04.2011
09./10.07.2011
23./24.07.2011
30./31.07.2011
15./16.10.2011
12./13.11.2011

Termine Sperrwochen-enden 2012:

25./26.02.2012
05./06.05.2012
12./13.05.2012
02./03.06.2012
16./17.06.2012
23./24.06.2012
15./16.09.2012
10./11.11.2012

Projekt: Gesamtterminplan Ausbau Schwebebahn | Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang

110610 Terminplan Gesamtübersicht 2010 - 2015

Stand: 10.06.2011
Erstellungsdatum: 10.06.2011