Zeitplan „Neue Wohnbauflächen für Wuppertal“

	Schritt	Ergebnis	Abstimmung / Beteiligung
Dez. ´18	Potenzialräume suchen		**Übergabe der Analysedaten**
Jan. ´19			**Abstimmung 101**
Feb. ´19			**StaWiBa** - Sachstandsdarstellung
		Entwurf der Restriktionsanalyse und mögliche Potenzialräume	**Abstimmung 101**
Mär. ´19		**Abgestimmte Restriktionsanalyse mit Potenzialräumen**	**AG Verwaltung** – Prüfung und Kommentierung
		Entwurf der Flächensteckbriefe	
Apr. ´19			**nichtöffentliche Beteiligung BV** – Flächeneinschätzung und ggf. Prüfaufträge
Mai ´19	Potenzialräume definieren	**Ergebnisse der politischen Prüfaufträge**	**StaWiBa** - Sachstandsdarstellung
			AG Verwaltung – Diskussion und Rückmeldung Ergebnisse
Jun. ´19			**Abstimmung mit RPD**
		Flächensteckbriefe, Flächenmeldung an die RPD	
Jul. ´19	Test-entwürfe		**StaWiBa** – Beschluss neue Flächen und Auswahl für Testentwürfe
		Erarbeitung Testentwürfe	**Abstimmung 101**
Aug. ´19		**Endbericht**	
			Beteiligung BV – Ergebnisdarstellung
Sep. ´19			**StaWiBa + Rat** – Beschluss Konzept