ISEK Innenstadt Barmen - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / Projektplanung nach erfolgter Priorisierung durch die Kämmerei / Stand 11.06.2019

		1. Förderphase						Mögliche 2. Förderphase								
Projekt-Nr.	Projektname	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Beschlusslage	Finanzmittel	Umsetzungsstand
Handlungsfeld A: Nutzungen und Zusammenarbeit															
A 1.1	Qualitätsoffensive Innenstadt Barmen			135.000 €	165.000 €								Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 300.000 euro	in Umsetzung
A 1.2	Begleitendes Innenstadtmanagement				100.000 €	300.000 €	300.000 €						Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 700.000 euro	in Ausschreibung
A 2.1	Verfügungsfonds ISG Werth			133.687 €	166.313 €								Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/067/16 - 300.000 euro	in Umsetzung
A 2.2	Verfügungsfonds für das Gesamtgebiet				50.000 €	50.000 €	50.000 €						Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/087/18 - 150.000 euro	Umsetzung mit Maßnahme A1.2
A 3.1	Hof- und Fassadenprogramm - Zuschuss zur Gestaltung privater Fassaden und Innenhöfe			60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 240.000 euro	in Umsetzung
A 3.2	Modernisierungberatung für Hof- und Fassadenprogramm			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €						Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 90.000 euro	in Umsetzung
A 4	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung				30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €					Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 15.000 euro und 04/087/18 -15.000€	in Umsetzung
A 5	Begleitende Evaluation					50.000 €							Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel beantragt im STEP 2019	in Beantragung
	Zwischensumme	**0 €**	**0 €**	**348.687 €**	**591.313 €**	**495.000 €**	**445.000 €**	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**			
Handlungsfeld B: Stadtgestalt, öffentlicher Raum und Grünflächen															
B 1.1	Realisierung der Neugestaltung der Fußgängerzone Oberer Werth / 1.BA					1.155.000 €	1.155.970 €						Grundsatzbeschluss	Mittel beantragt im STEP 2019	zur Umsetzung des Gesamtplanung Barmen unerlässlich
B 1.2	Realisierung der Neugestaltung der Fußgängerzone Mittlerer und Unterer Werth / 2. und 3. BA						2.000.000 €	2.850.056 €					Grundsatzbeschluss	Mittelbeantragung im STEP 2020	zur Umsetzung des Gesamtplanung Barmen unerlässlich
B 2.1	Neugestaltung Innenhof Haus der Jugend								560.000 €				Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2022	Beteiligungsverfahren läuft
B 2.2	Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend							600.000 €					Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	Beteiligungsverfahren läuft
B 4	Mehrgenerationenspielplatz "Felssporn" am Heubruch							400.000 €	350.000 €				Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	
	Zwischensumme	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.155.000 €**	**3.155.970 €**	**3.850.056 €**	**910.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**			
Handlungsfeld C: Stadtverträgliche Mobilität und Erreichbarkeit															
C 1.1	Verkehrlich-Städtebauliches Gutachten zur Reduzierung der Barrierewirkung der Bundesstraße B7					237.500 €							Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel beantragt im STEP 2019	Ausschreibung Ende 2019
C 1.2	Verkehrlich-Städtebauliches Gutachten zur Verbesserung der Anbindung der Nordbahntrasse an die Talachse					237.500 €							Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel beantragt im STEP 2019	in Beantragung Ausschreibung Ende 2019
C 1.3	Konzept für ein Fahrrad- und Fußwegenetz inkl. eins innovatives Wege- und Informationssystem						30.000 €						Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2020	folgt auf Maßnahme C1.2
C 2.1c	Umsezung weitere Einzelmaßnahmen								100.000 €	40.000 €			Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2022	
C 2.2	Realisierung Neugestaltung Teilbereich Höhne							20.000 €	55.000 €	100.000 €			Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	
C 2.3	Realisierung Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke				248.000 €		200.000 €	322.000 €	1.000.000 €				Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/087/18 - 248.001 euro	Umsetzung steht bevor
C 2.4	Realisierung Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt							800.000 €					Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	
C 2.5	Realisierung Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke							200.000 €		630.000 €	1.000.000 €		Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	
	Zwischensumme	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**248.000 €**	**475.000 €**	**230.000 €**	**1.342.000 €**	**1.155.000 €**	**770.000 €**	**1.000.000 €**	**0 €**			
	Gesamtsumme	**0 €**	**0 €**	**348.687 €**	**839.313 €**	**2.125.000 €**	**3.830.970 €**	**5.207.056 €**	**2.065.000 €**	**770.000 €**	**1.000.000 €**	**0 €**			
	Kreditbedarf bei 80%-Förderung	**0 €**	**0 €**	**69.737 €**	**167.863 €**	**425.000 €**	**766.194 €**	**1.041.411 €**	**413.000 €**	**154.000 €**	**200.000 €**	**0 €**			