Herrn Vorsitzenden
Marcel Gabriel-Simon
Betriebsausschuss Gebäudemanagement

Große Anfrage

Es informiert Sie Ursula Albel
Anschrift Rathaus Barmen
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 563 66 77
Fax (0202)
E-Mail ratsfraktion@dielinke-wuppertal.de
Datum 01.03.2022
Drucks. Nr. VO/0258/22
öffentlich

Zur Sitzung am
17.03.2022

Gremium
Betriebsausschuss Gebäudemanagement

Termin- und Kostenplanung Ausweichquartier Johannes-Rau-Gymnasium

Sehr geehrter Herr Gabriel-Simon,

mit der Anlage zu VO/1529/21/1-A „Vorläufiger Generalterminplan Modulbau“ legte das GMW die Planungen für das Ausweichquartier für das Gymnasium Joh.-Rau vor.

Die Planungen datieren aus dem August 2021. Wir bitten um einen aktualisierten Stand.

Entspricht die bisherige Umsetzung der Maßnahmen den Planungen?
Wenn nicht, warum konnten einzelne Schritte (bitte auflisten) noch nicht umgesetzt werden?

Wie ist der bisherige Stand der Ausschreibung?

Wie hoch sind die Kosten für Bereitstellung des Bauplatzes (Plan/Ist)?
Wie hoch sind die Kosten für die Modulbauten (Plan/Ist)?

Wir bitten, zukünftig regelmäßig bei jeder Sitzung des Betriebsausschusses GMW und im Ausschuss für Schule und Bildung zu berichten

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Herhaus

Mitglied mit beratender Stimme im Betriebsausschuss Gebäudemanagement