Klimamanagement

Zwischenbericht im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

25. Mai 2023

Handlungsfelder

Controlling Tool

10.3	Controlling der Umsetzung des Handlungsprogramms	*Regelmäßige Umsetzung des Controllings, Nachsteuerung bei Optimierungsbedarf*	**31.08.24**
	Ein Controllingsystem wurde entwickelt		28.02.22
	Abstimmung erfolgt		31.08.22
	System fest installiert		28.02.23
	System wurde geprüft und bei Bedarf optimiert/ nachgebessert		31.08.24



Nummer der Maßnahme im Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK)

Controlling Tool

Bezeichnung der Maßnahme



10.3	Controlling der Umsetzung des Handlungsprogramms	*Regelmäßige Umsetzung des Controllings, Nachsteuerung bei Optimierungsbedarf*	**31.08.24**
	Ein Controllingsystem wurde entwickelt		28.02.22
	Abstimmung erfolgt		31.08.22
	System fest installiert		28.02.23
	System wurde geprüft und bei Bedarf optimiert/ nachgebessert		31.08.24

Controlling Tool

10.3	Controlling der Umsetzung des Handlungsprogramms	*Regelmäßige Umsetzung des Controllings, Nachsteuerung bei Optimierungsbedarf*	**31.08.24**
	Ein Controllingsystem wurde entwickelt		28.02.22
	Abstimmung erfolgt		31.08.22
	System fest installiert		28.02.23
	System wurde geprüft und bei Bedarf optimiert/ nachgebessert		31.08.24



Erfolgsindikator

Controlling Tool

10.3	Controlling der Umsetzung des Handlungsprogramms	*Regelmäßige Umsetzung des Controllings, Nachsteuerung bei Optimierungsbedarf*	**31.08.24**
	Ein Controllingsystem wurde entwickelt		28.02.22
	Abstimmung erfolgt		31.08.22
	System fest installiert		28.02.23
	System wurde geprüft und bei Bedarf optimiert/ nachgebessert		31.08.24



Meilensteine

Controlling Tool

10.3	Controlling der Umsetzung des Handlungsprogramms	*Regelmäßige Umsetzung des Controllings, Nachsteuerung bei Optimierungsbedarf*	**31.08.24**
	Ein Controllingsystem wurde entwickelt		28.02.22
	Abstimmung erfolgt		31.08.22
	System fest installiert		28.02.23
	System wurde geprüft und bei Bedarf optimiert/ nachgebessert		31.08.24



Zeitplan

Controlling Tool

- Berichtswesen zu 64 Maßnahmen mit insgesamt ca. 192 terminierten Meilensteinen
- Insgesamt drei Zwischenberichte (jeweils Ende April) und ein Schlussbericht (2025)
- Online Plattform ermöglicht den Bericht von 30 Meilensteinen

  + übergeordnete Darstellungen von Handlungsfeldern (siehe eingereichte Vorlage)

Maßnahme & Meilensteine		ZB I	ZB II	ZB III	Angepasste Maßnahme >> siehe Tabellenblatt "Angepasste Maßnahmen"
10.3	Controlling der Umsetzung des Handlungsprogramms	*begonnen*	*begonnen*		
	Ein Controllingsystem wurde entwickelt	vollständig erbracht / abgeschlossen			
	Abstimmung erfolgt		vollständig erbracht / abgeschlossen		
	System fest installiert		vollständig erbracht / abgeschlossen		
	System wurde geprüft und bei Bedarf optimiert/ nachgebessert				

1. Klimafolgenanpassung

1.8 Umgang mit Wasser in den Innenstädten

1.16 Ausarbeitung und Umsetzung eines Hitzeaktionsplans

2. Private Haushalte

2.2 Informationsangebote zu Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen an privaten Wohngebäuden



2.7 Durchführung von Visions-Workshops zur Entwicklung von Zukunftsbildern von Quartieren

3. Industrie und GHD

3.1 Erarbeitung eines "Klima-Checks" für Unternehmen zur Einschätzung des Gefährdungspotenzials durch Klimafolgen

KLIMASICHER

klimAix

Klimawandel
Challenge Accepted!

3.7 Durchführung von Informationsveranstaltungen für die klimafreundliche Dachflächennutzung

Informationsveranstaltung
„PV-Anlagen auf Gewerbedächern“

4. Effiziente Wärmeversorgung

4.1 Aufbau einer strategischen Energieplanung & Identifizierung von Chancenräumen für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung

4.10 Umsetzung von Effizienz-Maßnahmen am Berufskolleg Kohlstraße

- ✓ 100% Förderungen (50%NKI, 50% Billigkeitsrichtlinie)
- ✓ Neue Heizung in Kombination mit PV-Anlage
- ✓ Positive Rückmeldung ZUG, Zuwendungsbescheid bis 01.07.2023

Bild: Gerd Altmann (Pixabay)

5. Erneuerbare Energien

5.3 Erarbeitung einer PV- und Solarthermie-Ausbaustrategie

5.4 Denkmalschutzauflagen bei der energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und dem Einsatz von PV und Solarthermie

- Entwurf einer Broschüre vom Klimamanagement liegt bei der UDB zur weiteren Bearbeitung
- PV-Anlage Münzstraße auf denkmalgeschütztem Gebäude (GMW-Werkstatt) installiert

6. Mobilität

6.15 Pilotprojekt zur Reduktion von „Elterntaxis“

6.13 Installation von Mobilstationen und Fahrradgaragen

6. Mobilität

Europäische Mobilitätswoche

Link

wuppertaler rundschau

Bewerbungen ab sofort

Mobilitätswoche: Spielstraßen für einen Tag

5. Mai 2023 um 08:00 Uhr | Lesedauer: Eine Minute

WESTDEUTSCHE ZEITUNG

Mobilitätswoche in Wuppertal: Spielstraßen für einen Tag

4. Mai 2023 um 16:51 Uhr | Lesedauer: Eine Minute

7. Stadt als Vorbild

7.6 PV-Ausbau auf kommunalen Liegenschaften

- ✓ Zuschuss für PV-Anlagen auf 8 Wuppertaler Schulen im Rahmen Billigkeitsrichtlinie + Förderung Progres.nrw → PV-Anlagen auf 2 Schulen installiert
- ✓ Ständiges Austauschformat mit GMW

7.1 Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltauswirkungen von Dienstreisen und Dienstgängen

- ✓ Masterarbeit mit verschiedenen Maßnahmenvorschlägen
- ✓ Neues Dienstreise/Dienstfahrt Formular mit Möglichkeit zur Kompensation
- ✓ Ausbau des E-Fuhrparks

Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing)

8. Stadtentwicklung

8.5 Vorranggebiete für Handlungsnotwendigkeiten (Maßnahmen der klimagerechten Stadtentwicklung) ausweisen

Hitzebelastung



Starkregengefahr

8.1 Entwicklung eines Leitbilds sowie Leitlinien und Planungsgrundsätze für eine klimaange-passte und klimaschutzgerechte Stadt der Zukunft

- ✓ Klima- und Umweltstandards entwickelt (in Kooperation mit 105)
- ✓ Abstimmung mit Externen erfolgt zurzeit

9. Bildung, Konsum und Lebensstile

9.9 Unterstützung der Fortführung des "Tags des guten Lebens" in Wuppertal

9.11 Veränderungsprozesse über Kunst und Kultur



10. Übergreifende Maßnahmen

10.6 Entwicklung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes für Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungskommunikation



10.5 Recherchen zu umsetzungsrelevanten Rahmenbedingungen und Fördermitteln

- ✓ LANUV
- ✓ NKI
- ✓ EFRE
- ✓ REACT EU
- ✓ Billigkeits-RL
- ✓ Energieeffizientes Zuhause / Dach- und Fassadenbegrünung

Projektplan und Anschlussvorhaben

01.09.21
Beginn Erstvorhaben

31.08.24
Ende Erstvorhaben

01.09.24
Beginn Anschlussvorhaben

- **Sachstandbericht in Gremien (AfU, WAN)**
- **Verankerung Anschlussvorhaben in HH-Planung**
- **Ratsbeschluss für Anschlussvorhaben**