| Prozessbündel | Anzahl aufgenommene Prozesse | Start Prozesserhebung | Arbeitspaket 1 - Prozesserhebung | (Voraussichtliche) Fertigstellung | % | Arbeitspaket 2 - Prozessanalyse & Optimierung | (Voraussichtliche) Fertigstellung | % | Arbeitspaket 2a - Normenscreening | (Voraussichtliche) Fertigstellung | % | Arbeitspaket 3 - Digitalisierung der Prozesse | (Voraussichtliche) Fertigstellung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **202.01 Spielgruppen** | 4 | QIV 2019 | Abgeschlossen | QII 2020 | 100% | Abgeschlossen | QIII 2020 | 100% | Durchführung | QII 2021 | 80% | Durchführung | QII 2022 | 40% |
| **202.1201 Elternbeiträge KiTa** | 4 | QIV 2019 | Abgeschlossen | QIV 2020 | 100% | Durchführung | QII 2021 | 40% | Durchführung | QII 2021 | 60% | Durchführung | QII 2022 | 20% |
| **202.1202 Geldleistung Kindertagespfleg** | 7 | QII 2020 | Durchführung | QII 2021 | 80% | Abgeschlossen | QIV 2020 | 100% | Durchführung | QII 2021 | 80% | Durchführung | QIV 2021 | 40% |
| **206 Digitale Schulbescheinigung** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **206.11 Schokoticket** | 1 | QIV 2019 | Abgeschlossen | QII 2020 | 100% | Durchführung | QII 2021 | 80% | Durchführung | QIII 2021 | 80% | Durchführung | QII 2022 | 20% |
| **206.12 Elternbeiträge OGS** | 4 | QIV 2019 | Durchführung | QII 2021 | 80% | Durchführung | QIII 2021 | 40% | Durchführung | QIV 2021 | 0% | Planung | QII 2022 | 0% |
| **206.13 Schüler-BAföG** | 3 | QIII 2019 | Abgeschlossen | QII 2021 | 100% | Abgeschlossen | QI 2021 | 100% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QII 2022 | 40% |
| **208.1402 UVG** | 2 | QIV 2019 | Abgeschlossen | QII 2020 | 100% | Durchführung | QIII 2021 | 60% | Durchführung | QIII 2021 | 20% | Durchführung | QII 2022 | 0% |
| **208.1402 UVG (weitere Prozesse identifiziert während der ersten Prozesserhebung)** | 3 | QIV 2020 | Durchführung | QIII 2021 | 60% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QII 2022 | 0% |
| **208.4001 Negativattest** | 1 | QI 2020 | Abgeschlossen | QII 2020 | 100% | Abgeschlossen | QIII 2020 | 100% | Abgeschlossen | QIV 2020 | 100% | Abgeschlossen | QIV 2020 | 100% |
| **208.42 Elterngeld** | 4 | QII 2020 | Durchführung | QII 2021 | 80% | Durchführung | QIII 2021 | 40% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QII 2022 | 0% |
| **208.43 Beistandschaft** | 2 | QIII 2020 | Durchführung | QII 2021 | 80% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QII 2022 | 0% |
| **208.51 Eingliederungshilfe** | 4 | QIV 2020 | Durchführung | QIII 2021 | 40% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QIV 2021 | 0% | Planung | QII 2022 | 0% |
| **208.54 Schulische Inklusionshilfen** | 8 | QIV 2020 | Durchführung | QII 2021 | 80% | Durchführung | QIII 2021 | 20% | Planung | QIV 2021 | 20% | Planung | QII 2022 | 0% |
| **003.2 Anzeige einer Geburt** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |