
Zeitbedarf Variantenvergleich

 

V1b, Einfache Sanierung der Bestandsgebäude am Dietrich-Bonhoeffer-Weg (Interim)

Modulbau an einem Alternativstandort

Mai 27

Jan 24 Jan 25 Dez 25

V2a, V2b Modulbau am Dietrich-Bonhoeffer-Weg

V2c, Containerbau am Dietrich-Bonhoeffer-Weg

V1a, Sanierung der Gebäude am Dietrich-Bonhoeffer-Weg, inkl. Phase Null

Planungsph.

ca. 3 Monate

Baugenehmigungsphase

ca. 5 Monate

Produktions- und Bauphase

ca. 8 Monate

Risiko

ca. 15 Monate

Ausschreibung/Vergabe

ca. 7 Monate

Jun 24

Planungsphase inkl. VgV u. Phase 0

ca. 18 Monate

Ausschreibung/Vergabe

ca. 6 Monate

Bauphase

ca. 40 Monate

Planungsphase inkl. VgV

ca. 12 Monate

Ausschreibung/Vergabe

ca. 6 Monate

Bauphase

ca. 32 Monate

Risiko

ca.2 

Monate

Jan 24Jan 23Jan 22

Baugenehmigung

ca. 3 Monate

Baugenehmigung

ca. 3 Monate

Risiko

ca.5 Monate

Jan 26 Jan 27

Planungsph.

ca. 2 Monate

Ausschreibung/Vergabe

ca. 7 Monate

Baugenehmigungsphase

ca. 5 Monate

Produktions- und Bauphase

ca. 8 Monate

Apr 23

Jan 25Jan 22 Jan 24

Risiko

 ca. 2 

Monate

Nov 23

Mai 21 Jan 22 Jan 23

Jun 22 Jan 23Mai 21 Jan 22

Mai 21

Pl. ca.

1 Mo.

Ausschreibung/ Vergabe

ca. 7 Monate

Baugenehmigungsphase

ca. 5 Monate

Produktions- und Bauphase

ca. 8 Monate

Mai 21 Jan 22 Jan 23

Mai 21 Jan 23

Risiko

ca. 10 Monate

Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal


