
Variante 1b: Sanierung (einfach) für Interimsnutzung

Projektbeschreibung

Termine

Für die Sanierung zum Interimsstandort werden ca.4,5 Jahre versanschlagt

Kostenschätzung:

200 Abriss 261.000,00 €                      

300 Kosten Sanierung Geb.1-3 10.463.000,00 €                

300
Kosten Sanierung Geb.4 Sporthalle 1.057.000,00 €                  

400 Elektro/Haustechnik

(inkl. 700er Kosten 35 %) 8.469.000,00 €                  

500 Außenanlagen 2.206.000,00 €                  

700 2.800.000,00 €                  

Summe (Brutto) 25.256.000,00 €                

Nachhaltigkeit:

Verfügbarkeit:

Risiken:

  Lageplan V1b  ohne Maßstab

Die derzeitige Kostenplanung beruht auf Annahmen, derzeitigen Standards und der heutigen Gesetzeslage.  Die heutigen 

Annahmen können sich auf Grund der späteren Planung in der Zukunft ändern. Damit kann sich auch die Grundlage der 

Kostenplanung vollkommen ändern. Die Kosten für HLS und ELT entsprechen dem derzeitigen Standard. Die Weiterentwicklung in 

den nächsten Jahren lässt auch in diesem Bereich Kostensteigerungen erwarten.

Die Gebäude der ehemaligen Pädagogischen Hochschule/Justizvollzugsschule werden für eine Interimsnutzung durch das Gymnasium und die 

Gesamtschule saniert. Danach erfolgen weitere Interimsnutzungen (noch keine Festlegung) oder ein Umbau gemäß einer zwischenzeitlich erfolgten 

Planung.

Es handelt sich bei dieser Variante um eine Instandsetzung der Gebäude in einfacher Ausführung. Eine nachhaltige Planung findet nicht statt.

Verfügbar frühstens Mitte/Ende 2025

Nebenkosten 20% 

(KG 200, 300, 500)

Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal



Baukostenschätzung Variante 1b

KG 300 V1b

Gebäudeteil BGF m² Netto

Geb. 1a Seminargebäude 2878,00 2.210.924,37 €                                   

Geb. 1b Seminargebäude 5798,00 3.635.294,12 €                                   6.957.000,00 €                           

Geb. 2a Aula 1581,00 1.686.554,62 €                                   

Geb. 2b Aula 274,00 288.235,29 €                                      2.350.000,00 €                           

Geb. 3a Hörsaalgebäude 730,00 418.487,39 €                                      

Geb. 3b Hörsaalgebäude 725,00 454.621,85 €                                      

Geb. 3c Hörsaalgebäude 136,00 98.319,33 €                                         1.156.000,00 €                           

Geb. 4a Sporthalle 790,00 521.008,40 €                                      

Geb. 4b Umkleiden 768,00 367.226,89 €                                      1.057.000,00 €                           

Summe 13680,00 9.680.672,27 €                                   

KG 400 V1b
ELT/HLS Aufzug MwSt

410 Sanitäranlagen                                        574.743,70 €            109.201,30 € 

420 Heizung                                    1.020.630,25 €            193.919,75 € 

430 Lüftung                                    1.004.130,25 €            190.784,75 € 

440 Starkstromanl.                                    1.386.716,88 €            263.476,21 € 

450 Fernmeldeanl.                                        542.130,00 €            103.004,70 € 

460 Förderanlagen            204.600,00 €              38.874,00 € 

470 Labortechnik                                        357.143,00 €              67.857,17 € 

480 Gebäude-automation                                        170.000,00 €              32.300,00 € 

471 Küchentechnik                                          31.000,00 €                5.890,00 € 

Gesamt                                    5.086.493,54 €            204.600,00 €        1.005.307,88 € 

700er Kosten der KG 400

700 Ing.-Lstg. / 35%                                    1.780.272,74 €            338.251,82 € 

771 Sachverstä. HLS                                          45.000,00 €                8.550,00 € 

Netto-Gesamtsumme:                                    6.911.766,28 €            204.600,00 € 
Mwst. 19%                                    1.313.235,59 €              38.874,00 € 

Brutto-Gesamtsumme                                    8.225.001,87 €            243.474,00 €        1.343.559,59 € 

KG 500 V1b
Fläche m² Kosten EP Kosten GP

Zeitbedarf pro 

Wo
1 Schulhof neu 2.910,00                    235,00 €                    683.850,00 € 

Flächen Baustelleneinrichtung

2a BE-Flächen 1.190,00                    235,00 €                    279.650,00 € 

2b BE-Flächen 1.060,00                      50,00 €                       53.000,00 € 11

Grünflächen um Schule

3a Grün Schule 915,00                      10,00 €                         9.150,00 € 

3b Grün Schule 460,00                      10,00 €                         4.600,00 € 

3c Grün Schule 165,00                      10,00 €                         1.650,00 € 

3d Grün Schule 790,00                      10,00 €                         7.900,00 € 

3e Grün Schule 500,00                      10,00 €                         5.000,00 € 

3f Grün Schule 545,00                      10,00 €                         5.450,00 € 2

Wegeflächen

4 Wegeflächen 900,00                      75,00 €                       67.500,00 € 5

Parkanlage

5 Flächen Park unten 6.450,00                         5,00 €                       32.250,00 € 2

Wiederherstellung Abbruchflächen

6 Abbruchflächen Wohnheim 870,00                    180,00 €                    156.600,00 € 8

Grünflächen öffendlich

7a Grünflächen 455,00                         5,00 €                         2.275,00 € 

7b Grünflächen 655,00                         5,00 €                         3.275,00 € 

7c Grünflächen 330,00                         5,00 €                         1.650,00 € 

7d Grünflächen 735,00                         5,00 €                         3.675,00 € 

7e Grünflächen 480,00                         5,00 €                         2.400,00 € 

7f Grünflächen 370,00                         5,00 €                         1.850,00 € 

7g Grünflächen 345,00                         5,00 €                         1.725,00 € 1

Mauersanierung 470,00                    210,00 €                       98.700,00 € 5

Treppensanierung 25,00                    210,00 €                         5.250,00 € 1

Absturzsicherung 1,00 Psch              80.000,00 €                       80.000,00 € 4

Kanalarbeiten V1 Kanal-erneuerung 200,00 m                1.380,00 €                    276.000,00 € 14

Instandsetzung Kanal Kanalmauer 1,00 Psch              10.000,00 €                       10.000,00 € 1

Fällarbeiten 1,00 Psch                5.000,00 €                         5.000,00 € 1

Ersatzpflanzungen 15 Stück 1,00 Psch              55.000,00 €                       55.000,00 € 4

Summe Gesamt             1.853.400,00 € 59

Brutto Gesamtsumme             2.205.546,00 € 

KG 200 V1b
 Abriss Abriss-kosten Netto Brutto Zeitbedarf ca.  Wo

Wohnheim 1                                          80.000,00 €              96.000,00 € 5

Wohnheim 2                                          90.000,00 €            102.000,00 € 5
Mensa                                          50.000,00 €              63.000,00 € 5

        261.000,00 € 

Kosten V1b gesamt

Kostengruppe

200 Brutto

300 Kosten Sanierung Geb. 1-4 Brutto

400 Kosten Technik inkl. 700er Kosten 35% Brutto

500 Brutto

600

700 Brutto

Kosten gesamt Summe Brutto 25.252.331,07 €

                                                   425.000,17 € 

                                                   202.300,00 € 

                                                     36.890,00 € 

                                               6.296.401,96 € 

                                               2.118.524,56 € 

                                                   683.945,00 € 

                                               1.214.550,00 € 

                                               1.194.915,00 € 

                                               1.650.193,09 € 

Abbruchkosten Bestandsgebäude gem. Kostenzusammenstellung  vom 14.03.21

Lageplan ,neue Gebäudenummern, ohne Maßstab

Nebenkosten KG 200,300,500  20% 2.797.309,20 €                                              

8.468.475,87 €                                              

Außenanlagen, Schulhoffläche gem. Kostenzusammenstellung vom 14.03.21 2.205.546,00 €                                              

261.000,00 €                                                 

11.520.000,00 €                                           

Lageplan Wiederherstellung Außenanlagen ohne Maßstab

 Gebäude Nr. 

 Brutto Gesamtsumme 

11.520.000,00 €                                    

5

6
7

                                                     53.550,00 € 

Gesamt

                                       8.468.475,87 € 

                                                   645.134,70 € 

                                                   243.474,00 € 

437.000,00 €                                                  

541.000,00 €                                                  

117.000,00 €                                                  

620.000,00 €                                                  

2.007.000,00 €                                              

343.000,00 €                                                  

498.000,00 €                                                  

Brutto

2.631.000,00 €                                              

4.326.000,00 €                                              
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