**Zeitplan für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans - Teil 2**

| Quartal | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| **Ratsbeschluss zum Neustart des Verfahrens** | | | | | | | | | | | | |
| **Nahverkehrspaln** | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereitung und Durchführung der Vergabe | | | | | | | | | | | | |
| Interne Bestandsaufnahme und Dokumentensichtung | | | | | | | | | | | | |
| Bestandsaufnahme, Zustandsbewertung, Verkehrsprognosen | | | | | | | | | | | | |
| Entwicklung vierer grober Szenarien | | | | | | | | | | | | |
| Bürgerbeteiligung | | | | | | | | | | | | |
| Beschluss über das auszuarbeitende Szenario | | | | | | | | | | | | |
| Ausarbeitung des beschlossenen Szenarios | | | | | | | | | | | | |
| Finalisierung Konzept | | | | | | | | | | | | |
| TÖB-Beteiligung | | | | | | | | | | | | |
| Finale Beschlussfassung | | | | | | | | | | | | |
| Begleitende Einbindung von Bürgern:innen (z.B Expertenrunde) | | | | | | | | | | | | |